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• Català:  
 En aquest projecte es presenta una eina destinada al suport de la gestió dels recursos en 
l’escala d’aeronaus. Es presenta una eina  capaç de detectar aquelles activitats o grups 
d’activitats que creen colls d’ampolla en el procés. 
L’eina es capaç de detectar els colls d’ampolla aplicant temps estocàstics a les activitats 
associades a una distribució estadística de tipus Weibull. 
  
• Castellà:  
 En este proyecto se presenta una herramienta destinada al soporte de la gestión de los 
recursos en la escala de aeronaves. Se presenta una herramienta capaz detectar aquellas 
actividades o grupos de actividades que crean cuellos de botella en el proceso. 
La herramienta es capaz de detectar los cuellos de botella aplicando tiempos estocasticos a 
las actividades asociados a una distribución estadística de tipo Weibull. 
  
• Anglès:  
In this project a tool to support the management of resources in aircraft turnaround is 
presented. A tool to identify those activities or groups of activities that create bottlenecks in 
the process. 
The tool is able to detect the bottlenecks using stochastic times for activities, associated 
with a statistical distribution of Weibull type.  
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0 RESUMEN 
El objetivo de este proyecto es crear una herramienta que permita detectar las actividades o 
grupos de actividades que forman cuellos de botella en la escala de aeronaves. 
Utilizando tiempos variables obtenidos mediante distribuciones estadísticas, el algoritmo 
presentado permite detectar qué series de actividades son las que requieren más tiempo y las 
que menos. Es decir, aquellas actividades que son críticas para el cumplimiento esperado de la 
escala y aquellas que no representan un elevado riesgo a la hora de completar la escala 
esperada. 
Con unos tiempos medios de duración y varianza conocidas, asociados a una distribución 
estadística, el algoritmo calcula diferentes tiempos para cada actividad en cada una de las 
iteraciones de la simulación. El algoritmo crea un fichero de texto en el que se muestran los 
resultados de la simulación y permite al usuario analizar la escala. 
Esta herramienta permite al usuario detectar aquellas actividades en las que debe centrar sus 
esfuerzos para que se reduzca el tiempo total de la escala. También permite, al conocer las 
actividades que acaban antes, reasignar aquellos recursos que al acabar más pronto queden 
ociosos. Por tanto, es una buena herramienta de planificación y gestión de la escala de 
aeronaves. 
De los experimentos y pruebas realizadas, se concluye que en las escalas de aeronaves de 
transporte de pasajeros, las actividades que están relacionadas directamente con los pasajeros 
son las que forman los cuellos de botella. Se define también una mejora de la escala del Boeing 
737-800. 
Por último, se exponen las conclusiones extraídas de todo el trabajo, las posibles mejoras y 
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1  INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 
Actualmente el mercado de la aviación comercial se encuentra en un panorama altamente 
competitivo en el cual resulta necesario para las aerolíneas obtener el máximo beneficio 
posible. Este panorama no se debe a una situación puntual, sino que las expectativas de tráfico 
de pasajeros ofrecidas por Boeing (www.boeing.com) i Airbus (www.airbus.com) indican que el 
número de pasajeros crecerá alrededor de un 5% anual durante los 20 años siguientes. 
Esta situación de expansión provocará un déficit de capacidad en los aeropuertos. Para 
mejorar esta capacidad futura, se han de buscar métodos de optimización de las 
infraestructuras y servicios existentes en la actualidad, minimizando al máximo posible la 
inversión en infraestructuras. 
Uno de los considerados procesos críticos para las compañías, es el proceso de escala de las 
aeronaves (turnaround). La escala de una aeronave comprende todas las actividades que se 
han de desarrollar desde que el avión llega a la puerta de embarque o posición en remoto, 
hasta que se marcha de ella. Por ejemplo, embarque/desembarque de pasajeros, tareas de 
mantenimiento, carga y descarga de equipajes o carga, tareas de limpieza, etc. 
Según la CODA (Central Office of Delay Analysis) de Eurocontrol, en el año 2013 los vuelos 
acumularon una media de 9.3 minutos de retraso por vuelo, de los cuales casi el 45% se deben 
a los retrasos denominados Reactionary, que son aquellos retrasos que se deben a un retraso 
en la llegada de la aeronave, de los pasajeros, de la tripulación o de la carga. Un 30% de los 
retrasos totales se atribuyen al tipo Airline, referentes a aquellos retrasos que son provocados 
por la aerolínea. 
Este tipo de retrasos están relacionados, de forma directa, con el proceso de escala de 
aeronaves. 
La escala de aeronaves es crítica debido a que si el tiempo que la aeronave está estacionada es 
superior al tiempo planificado, genera costes extra a la aerolínea e insatisfacción a los 
pasajeros (Fricke & Schultz, 2009). Según un estudio realizado en la universidad de 
Westminster (Cook et al., 2004), cada minuto de retraso tiene un coste medio de 25€. 
Esto implica que el interés de las aerolíneas en minimizar esta ventana temporal sea muy alto. 
No únicamente provoca un elevado interés a las aerolíneas, también a los gestores 
aeroportuarios, ya que permite dotar de más capacidad a las infraestructuras aeroportuarias.  
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Uno de los rasgos característicos de este proceso se encuentra en que mientras algunas 
actividades únicamente se pueden desarrollar secuencialmente (no se puede comenzar a 
embarcar los pasajeros si no han desembarcado los del vuelo anterior), existen ciertas tareas 
que se pueden desarrollar paralelamente (a la vez que se desembarca el pasaje también se 
pueden descargar equipajes y carga). 
El problema reside en que en las actividades a desarrollar no son completamente controlables, 
lo que provoca que exista un cierto grado de incertidumbre en el desarrollo de la actividad. 
La motivación de este trabajo es la de ofrecer una herramienta que sea capaz de estimar 
cuáles son las actividades críticas más probables. Aplicando unos tiempos variables, calculados 
mediante distribuciones estadísticas, que se adecuen lo máximo posible a la realidad. 
Ofreciendo la ventaja que esta herramienta se puede utilizar para cualquier tipo de aeronave y 
cualquier tipo de escala siempre que se estructure correctamente la información en los inputs 
de la herramienta. 
Conociendo las actividades críticas, se facilitan al gestor las tareas de planificación y reacción a 
los problemas. El conocimiento del comportamiento de las diferentes actividades soporta 
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2  OBJETIVOS 
Se definen tres tipos de objetivos para la realización del trabajo: Objetivo Global, Objetivos 
básicos y Objetivos temporales. 
2.1  Objetivo Global 
El objetivo final del trabajo es ofrecer una herramienta sólida y eficaz, capaz de detectar las 
actividades que forman cuellos de botella en la escala de aeronaves, la cual permita al gestor 
tener una herramienta de soporte de decisiones para la reasignación de recursos con la 
finalidad de optimizar el proceso. 
2.2  Objetivos básicos 
 Recopilar y analizar la literatura existente sobre la optimización del turnaround con el 
objetivo de determinar las limitaciones o posibles mejoras de dichos estudios. 
 Identificar las actividades que forman parte del proceso del turnaround con el objetivo 
de definir de una forma precisa el problema a resolver. 
 La creación de un algoritmo capaz de determinar los caminos críticos del proceso de 
turnaround asignando a cada una de las actividades un tiempo estocástico. 
 Determinar cuáles son las actividades que resultan críticas para la realización 
satisfactoria, en términos de tiempo, de todo el proceso de turnaround. Teniendo en 
cuenta que cada actividad tiene un tiempo de proceso variable. 
 Realización de pruebas que permitan comprobar el correcto funcionamiento y que 
ayuden a explicar los beneficios del algoritmo creado. 
2.3  Objetivos Complementarios 
Si se dispone de tiempo, la creación del modelo en el programa de simulación SIMIO con el 
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3  METODOLOGÍA 
Una vez establecidos los objetivos, se ha de definir una metodología a seguir para el 
cumplimiento de los mismos. A continuación se definen los pasos a seguir: 
1. Revisión de la literatura científica existente sobre el problema, con el objetivo de 
conocer los estudios realizados sobre el tema y comprender las diferentes 
metodologías y restricciones existentes. Este proceso permitirá conocer el estado del 
arte actual y ayudará a definir el problema formalmente. 
2. Definición formal del problema a resolver de una forma formal e identificando de una 
forma clara las variables implicadas en el problema. 
3. Creación de un algoritmo en leguaje de programación C++ con el objetivo de resolver 
el problema previamente definido. 
4. Realización de simulaciones con el algoritmo definido en C++ con el objetivo de 
obtener datos para su posterior análisis. 
5. Análisis de los resultados obtenidos gracias al algoritmo y definición de las 
conclusiones finales. 
6. En caso de que sea factible, se creará un modelo sobre el problema con el software 
SIMIO con el objetivo de comparar los resultados obtenidos a la vez que ofrecer un 
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4 LA ESCALA DE AERONAVES 
La escala de una aeronave (turnaround) es el proceso ordenado de actividades que se realizan 
desde que se ha estacionado la aeronave, hasta que la posición queda libre para otra 
aeronave. La finalidad es preparar la aeronave, la cual procede de otro aeropuerto, para el 
vuelo. 
Las actividades, por su naturaleza y por el espacio físico en el que se realizan, pueden 
desarrollarse de forma secuencial o paralela. Por ejemplo, las actividades de desembarque y 
embarque de pasajeros deben ser secuenciales, mientras que la actividad de mantenimiento 
de la aeronave se puede realizar paralelamente a las dos anteriores, debido a que el espacio 
físico en el que se realizan no es el mismo. 
En la Figura 1 se puede observar la escala propuesta por Airbus para el A320-200 para una 
escala de 45 minutos. 
 
Figura 1 Escala comercial propuesta por Airbus para el A320-200 (AIRBUS S.A.S. 2005) 
El tiempo de escala no es el mismo para todos los vuelos, principalmente depende de dos 
factores: La longitud del vuelo y el tipo de vuelo. 
La longitud del vuelo es esencial a la hora de planificar el tiempo de escala. Si el vuelo es de 
largo recorrido la escala será mayor debido a que se suele tratar de aeronaves más grandes, lo 
que generalmente comporta unos tiempos mayores en todas las actividades. En caso 
contrario, si se trata de un vuelo de corto recorrido, los tiempos de desarrollo de las 
actividades serán significativamente menores. 
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El tipo de vuelo también es importante a la hora de planificar, ya que si se trata de un vuelo 
internacional los tiempos operativos del control de aduanas e inmigración son mayores que si 
se trata de un vuelo nacional o doméstico. 
También hay que tener en cuenta el tipo de aerolínea. Si se trata de una aerolínea low-cost hay 
que tener en cuenta que generalmente este tipo de aerolíneas tienden a realizar únicamente 
las tareas estrictamente necesarias, ya que su principal objetivo es el de minimizar costes y por 
tanto minimizar la escala. Por ejemplo en ciertos vuelos low-cost es posible que se supriman 
las operaciones de catering. 
Por otro lado están las compañías tradicionales, que buscan una mayor satisfacción del cliente 
y tienen una menor urgencia en este aspecto. En prácticamente todos los vuelos de estas 
compañías, por ejemplo, suele haber carga y descarga de catering. 
 
4.1.1 Actividades básicas de la escala de aeronaves 
A continuación se describen las actividades básicas de la escala de aeronaves: 
 Desembarque/Embarque de pasajeros y tripulación 
El embarque y desembarque de los pasajeros y de la tripulación se efectúa teniendo en cuenta 
dos factores principales: 
En primer lugar, la posición de la aeronave en el aeropuerto, es decir, en caso de que el 
aeropuerto este situado en remoto, el desembarque y embarque se realizará mediante las 
escaleras de pasajeros y éstos se trasladaran a la terminal mediante autobuses o jardineras. 
Por otro lado, si la aeronave esta estacionada en una posición conectada a la terminal, estas 
tareas se realizarán mediante las pasarelas de conexión con la terminal. 
En segundo lugar, la estructura de la aeronave. La forma de desembarcar y embarcar a los 
pasajeros depende de las salidas que tiene la aeronave, de los pasillos que tiene o de si se trata 
de una aeronave de dos plantas (B747 o A380). 
Además, en el caso del embarque de pasajeros, una buena estrategia de embarque por parte 
de la aerolínea puede reducir considerablemente el tiempo de esta tarea. 
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Ilustración 1 Embarque de pasajeros en remoto 
 
 Descarga/Carga de equipaje y carga 
La carga y descarga del equipaje y la carga se puede realizar de dos formas diferentes, 
dependiendo del tipo de carga. 
La carga se puede transportar mediante contenedores ULD o pallets, éstos permiten un 
manejo de la carga más rápido y una mejor organización de la misma dentro de la bodega de la 
aeronave. Por otro lado también se puede transportar la carga suelta (bulk-load), es decir, que 
cada unidad de carga se maneja individualmente. La bulk-load suele ser más ineficiente en 
términos de tiempo pero hay cierto tipo de carga que únicamente puede transportarse de esta 
forma. 
Existe una gran cantidad de equipos que se pueden utilizar para realizar estas tareas pero los 
principales son los tractores y carros de equipaje, las cintas transportadoras para cargar el 
avión y las plataformas elevadoras para la carga de pallets y ULDs. 
 
Ilustración 2 Descarga de ULDs utilizando plataformas elevadoras 
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 Carga de Combustible 
La carga de combustible es un proceso que, aunque depende de la aeronave, suele realizarse 
de la misma forma para asegurar la estabilidad de la aeronave. 
El proceso normal suele ser el siguiente: En primer lugar se llenan los tanques de combustible 
situados en las alas, asegurando así la estabilidad de la aeronave. Una vez se han llenado estos 
tanques, el resto se llenan en caso de que resulte necesario para el siguiente vuelo. 
La carga de combustible se realiza con mangueras que se enganchan a la aeronave. 
Dependiendo de la infraestructura del aeropuerto, la fuente del combustible puede estar 
situada en una entrada directa en plataforma o en un camión cisterna. 
Está permitida la carga de combustible mientras haya pasajeros en el interior de la aeronave, 
siempre que se cumplan ciertas condiciones, cómo por ejemplo que esté presente un equipo 
contraincendios en las inmediaciones de la operación o que estén todas las salidas libres para 
la evacuación en caso de emergencia y haya un tripulante en cabina. 
 
Ilustración 3 Carga de combustible con toma de tierra 
  
 Mantenimiento rutinario 
El mantenimiento rutinario se entiende como aquellas tareas que, en la mayoría de los casos, 
se trata de la comprobación de los sistemas de la aeronave para asegurar el correcto 
funcionamiento de la misma durante el siguiente vuelo. 
Algunas de las tareas más comunes son la comprobación del nivel de aceite de los motores, la 
revisión del líquido hidráulico, la de los niveles de oxígeno ola de la presión de las ruedas. 
Determinación de actividades críticas en la escala de 
aeronaves 2014 
 
- 16 - 
 
Las tareas concretas que se han de realizar en estas comprobaciones suelen ir definidas en los 
manuales de mantenimiento de cada avión. Estas tareas las pueden llevar a cabo tanto 
personal propio de la aerolínea como personal contratado. 
También se pueden entender como tareas de mantenimiento aquellas que se refieren al 
cambio de agua potable y el drenado de los restos de los servicios. 
 Descarga/Carga de Catering 
La descarga y carga del catering consiste en el abastecimiento de alimentos y bebidas para los 
pasajeros. 
Cómo se ha comentado previamente, este servicio suele ofrecerse sobre todo en vuelos de 
largo recorrido y en vuelos operados por aerolíneas tradicionales. Aunque también se puede 
realizar en vuelos low-cost, en los que se suele cobrar al pasaje una cierta cantidad de dinero a 
cambio de este servicio. Aun así, en servicios low-cost el tiempo dedicado a esta tarea suele 
ser menor que en el resto de vuelos. 
La carga y descarga del catering se realiza utilizando plataformas elevadoras y los alimentos se 
transportan dentro del avión mediante carritos o trolleys. La carga del catering se suele realizar 
en el lado opuesto al que embarcan y desembarcan los pasajeros. 
 
Ilustración 4 Operación de carga de catering 
 
 Limpieza de cabina 
La limpieza de la cabina se refiere a la limpieza general de la cabina de pasajeros tras un vuelo, 
con el objetivo de que la aeronave se encuentre en las condiciones higiénicas correctas para el 
siguiente vuelo. 
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Esta tarea suele ser llevada a cabo por personal propio de la compañía, por la misma 
tripulación o, en algunos casos, por parte de personal contratado. Esta última opción suele ser 
utilizada sobre todo por compañías tradicionales, mientras que las aerolíneas low-cost suele 
utilizar a la misma tripulación para la ejecución de estas tareas. 
La limpieza de la cabina se lleva a cabo en el espacio temporal entre el desembarque y el 
embarque de los pasajeros, por lo que suele ser una actividad crítica. 
 
 Procedimientos de seguridad 
Los procedimientos de seguridad hacen referencia a ciertas comprobaciones que se han de 
llevar a cabo, antes de que embarquen los pasajeros, por parte de la tripulación dentro de la 
cabina. 
El objetivo es asegurar el buen funcionamiento de sistemas orientados a preservar la 
seguridad de los pasajeros durante el vuelo en caso de emergencia. 
Estos procedimientos son, por ejemplo, comprobar el sistema de inflado de las  rampas de 
evacuación, las  máscaras de oxígeno o los sistemas de prevención de incendios. 
Esta tarea suele llevarse a cabo entre las tareas de limpieza y el  embarque de pasajeros. 
 
 Lista de comprobación previa al vuelo 
La lista de comprobación previa al vuelo se refiere a la comprobación, por parte de la 
tripulación, del correcto funcionamiento de todos los sistemas de vuelo de la aeronave. 
Esta tarea se lleva a cabo una vez se ha finalizado el embarque de los pasajeros y previamente 
a la salida de la aeronave de la posición de estacionamiento. Esta tarea se considera esencial 
para evitar posibles daños en la estructura de la aeronave durante el vuelo y para evitar 
posibles accidentes durante las operaciones del vuelo. 
La lista de comprobación suele venir definida en el manual de la aeronave ya que no será la 
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5 REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA 
Sobre  planificación, gestión y optimización del proceso de escala de aeronaves, se pueden 
distinguir dos formas de afrontar el problema: 
Por una parte, se plantea el problema centrado en conocer el comportamiento de las 
actividades que forman todo el proceso. Este conocimiento facilita en gran medida las tareas 
de planificación y gestión del turnaround, por ejemplo, el conocimiento de las actividades que 
son críticas permitirá asignar a éstas más recursos y atenciones para así controlar y asegurar la 
buena realización de esa actividad. 
Por otra parte, se afronta el problema considerando la escala de aeronaves cómo un único 
bloque al cual se le asigna un buffer temporal al final de la escala que sea capaz de absorber 
los posibles retrasos que se hayan provocado durante el desarrollo del proceso. 
5.1 Primer Problema: Planificación de actividades del turnaround 
Cheng-Lung Wu (2010) define que la técnica más utilizada para la gestión de las operaciones 
terrestres de aerolíneas es la Project Evaluation and Review Technique (PERT) y la utilización de 
esta técnica tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar evaluar y mejorar la eficiencia 
de los procesos operacionales de la aerolínea. En segundo lugar evaluar y mejorar la eficiencia 
de la asignación de recursos, en especial, de los recursos humanos. 
PERT se utiliza para representar procesos formados por diferentes actividades que tienen 
relaciones entre ellas y que además puede ser presentado en forma de red. En esta red los 
nodos representan las actividades y los arcos las dependencias que existen entre ellas. 
La Figura 2, es la representación de las actividades de un turnaround estándar ofrecida por C.L. 
Wu. En ella, se definen 13 nodos (cada uno de ellos representa una actividad) y la relación 
entre sí (arcos) configurando esta forma de red. Se pueden observar relaciones secuenciales, 
p.ej. la actividad 7 no puede comenzar hasta que no haya terminado la 6, y paralelas, p.ej. las 
actividades 11 y 10 se pueden desarrollar paralelamente. La tabla inferior de la Figura 2 es una 
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Se pueden distinguir cinco caminos en la red, uno de los objetivos de éste planteamiento es el 
de determinar cuál de ellos es el camino crítico, es decir, aquel camino que implique más 
tiempo y que por tanto cualquier mínimo retraso en él se traduciría en un retraso global del 
turnaround. La determinación del camino crítico puede resultar de gran utilidad a la hora de 
planificar y gestionar el proceso. 
El método para encontrar cuál es el camino crítico del proceso es el siguiente: Consiste, en 
primer lugar, en recorrer desde el primer nodo de la red hasta el último anotando el comienzo 
más temprano (ES) y la finalización más temprana (EC) de cada uno de los nodos teniendo en 
cuenta tiempos deterministas. Con este primer recorrido obtenemos el tiempo de finalización 
del turnaround. El segundo paso consiste en realizar el camino inverso nodo a nodo pero esta 
vez apuntando el inicio más tardío (LS) y la finalización más tardía (LC) teniendo en cuenta 
que el proceso no se puede retardar, es decir en el último nodo:            . 
Una vez obtenido esto se puede calcular la holgura (Slack) que tiene cada una de las 
actividades calculando para cada nodo: 
Figura 2 Representación en forma de red de las actividades del turnaround, Wu (2010) 
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Con este cálculo obtenemos la holgura temporal de cada uno de los nodos, el camino crítico 
será aquel en el que todos los nodos tengan         . 
 
 
Figura 3 Ejemplo de determinación de camino crítico, Wu(2010) 
 
Este proceso permite determinar el camino crítico, pero para aportarle más realidad al análisis 
se ha de añadir variabilidad en los tiempos de proceso. Para hacerlo, C.L. Wu define para cada 
actividad tres tiempos: 
 a: tiempo de realización optimista. 
 b: tiempo de realización pesimista. 
 m: tiempo de realización más probable. 
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Utilizando una distribución Beta con estos tres parámetros para modelar el tiempo, es posible 
calcular la duración estimada de la actividad y su varianza. Una vez obtenemos las medias, 
gracias al Teorema del Límite Central, podemos obtener la probabilidad de que el tiempo 
esperado se cumpla. 
En la Tabla 1 se puede observar un ejemplo en el que, además, se ha añadido un límite 
(Milestone (   )) y se han calculado para cada una de las actividades las probabilidades de que 
el desarrollo de la actividad no supere el límite. Se puede observar que la probabilidad de que 
el tiempo total del turnaround no supere los 50 minutos es del 72%. 
 
Wu & Caves (2004) y Cheng-Lung Wu (2010) proponen una mejora al modelado del 
turnaround con PERT y CPM comentado previamente. Utilizando el método de la cadena de 
Markov. 
La mejora que ofrece la utilización de la cadena de Markov, en comparación con los modelos 
de CPM, es que permite simular el comportamiento estocástico y dinámico entre las diferentes 
actividades del turnaround y modelar la ocurrencia de perturbaciones.  
Mediante técnicas de Simulación Monte Carlo (SMC), el modelo permite dos aplicaciones 
básicas: Simular la operación de una escala de aeronaves y optimizar el tiempo de escala.   
Tabla 1 Probabilidad de cumplimiento los límites establecidos, Wu (2010) 
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El modelo presentado se aplica para dos flujos secuenciales de actividades, los considerados 
críticos en el estudio: ‘cargo and baggage handling’ y ‘cabin cleaning and passenger 
processing’. 
Para cada uno de los flujos se definen los estados principales y los estados que representan los 
diferentes tipos de perturbaciones, asociados a cada uno de los estados principales. En la 
Figura 4 se muestra el flujo ‘Cargo and baggage handling’ en el que los estados principales son 
el 1 (Llegada), 2 (Descarga), 3 (Carga), 4(Salida). Los estados que van del 5 al 9 representan las 
posibles razones de perturbación, tal y cómo se muestra en la Tabla 2. 
 
Figura 4 Flujo 'cargo and baggage handling' 
Para el modelado de los tiempos se utilizan distribuciones de probabilidad, tales como 
Exponenciales, Beta y Normal. El estudio se basa en el análisis de datos históricos para 
determinar cuáles de ellas se han de utilizar para cada uno de los diferentes estados. 
 
 
Tabla 2 Estados del flujo 'Cargo and baggage handling' 
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Además, se añaden al modelo cuatro eventos independientes causantes de retraso que suelen 
ser frecuentes en el proceso del turnaround: retraso en la carga de combustible, retraso en las 
comprobaciones de mantenimiento, daños en la aeronave y cambios de aeronave. 
Este modelo se ofrece como una posible aplicación para las compañías aéreas para poder 
analizar su escala y conocer dónde se encuentran los puntos débiles. 
Jürgen Kuster et al. (2008) propone otra forma para afrontar el problema: el Extended 
Resource-Constrained Project Scheduling Problem (x-RCPSP). 
El x-RCPSP, es una mejora del Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP), un 
algoritmo muy utilizado para la resolución de problemas de planificación, muy centrado en el 
ámbito de la producción industrial. 
El RCPSP no ofrece la oportunidad de reconsiderar las decisiones tomadas previamente sobre 
la ejecución de una actividad, por lo tanto no existe la posibilidad de realizar cambios sobre la 
planificación. Para la gestión de las perturbaciones resulta necesario poder realizar dichos 
cambios cuándo sea oportuno. 
El x-RCPSP surge ante la necesidad de gestionar las perturbaciones inherentes en el 
turnaround, extendiendo el RCPSP para gestionar dicha materia. El concepto del x-RCPSP se 
basa en la definición de actividades alternativas.  
Las actividades alternativas son formas de realizar la misma actividad de una manera más 
rápida o eficaz aplicando más recursos en ella, por ejemplo, la actividad alternativa de realizar 
el desembarque de pasajeros por una puerta sería realizarlo por dos puertas (aunque el coste 
sería más elevado, el tiempo de proceso se vería altamente reducido). 
La Figura 5 muestra un ejemplo de proceso de turnaround en el que para las actividades que se 
consideran críticas (Desembarque, Carga de Combustible /Catering /Limpieza y Embarque) se 
definen sus actividades alternativas. Estas actividades alternativas pueden estar activas o 
inactivas en función de las necesidades concretas de cada momento y los nodos xor expresan 
la posibilidad de utilizar la ejecución de las actividades alternativas. 
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Figura 5 Ejemplo de proceso del turnaround con modificaciones posibles (Kuster,2008) 
El x-RCPSP ofrece una adaptación dinámica durante el desarrollo real de las operaciones que 
permite minimizar el retraso, p.ej. si un avión llega con retraso a la puerta de embarque, se 
puede optar por estas actividades alternativas que permitirán reducir el efecto de la 
acumulación de los retrasos. 
Makhloof & Waheed (2014) Presentan en su artículo Optimization for Aircraft Turnaround 
Operations using Project Evaluation and Review Technique, el  FAPS (Flight Activities 
Progressions systems), una herramienta creada con el objetivo de gestionar y monitorizar la 
escala de aeronaves con el objetivo de minimizar su tiempo total. 
El FAPS está basado en PERT (Project Evaluation and Review Technique) y en su utilización para 
la detección del camino crítico. Se basa en el concepto de que el camino crítico no es siempre 
el mismo. 
Tal y cómo Cheng-Lung Wu (2010) define en su estudio de análisis de la escala mediante PERT,  
a cada actividad del proceso se le puede añadir un        que define lo que se puede demorar 
esa actividad sin que afecte a la duración total del proceso. En muchos casos ese tiempo es 
realmente pequeño por lo que un mínimo imprevisto puede provocar que el camino crítico 
varíe. 
Teniendo esto en cuenta, Makhloof & Waheed (2014)  crean el FAPS, un sistema que va 
actualizándose con la información que se va registrando durante el proceso y permite al 
coordinador de la escala conocer el estado real del proceso. El FAPS envía mensajes al 
coordinador con el estado del proceso en función de la planificación, lo cual le permite realizar 
las tareas de gestión de una forma más eficaz. 
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Se define el FAPS cómo un sistema basado en reglas, con los módulos principales que se 
muestran en la Figura 6. El usuario se comunica con el sistema mediante la interfaz de usuario 
(User Interface) y entonces el inference engine resuelve el problema utilizando la base de 
conocimiento y los datos del problema en concreto. La base de conocimiento funciona 
mediante reglas IF-THEN, mientras que los datos específicos del caso contienen datos 
introducidos por el usuario y conclusiones parciales basadas en esos datos. 
Existen además otros dos módulos, el módulo del sistema de explicación (Explanation system) 
y el editor de la base de conocimiento (Knowledge base editor). El módulo de Explanation 
system permite al programa explicar el razonamiento que ha seguido al usuario, mientras que 
el módulo de Knowledge base editor ayuda al ingeniero del sistema actualizar y revisar la base 
de conocimiento.  
 
Figura 6 Arquitectura del FAPS 
Para demostrar la funcionalidad del sistema FAPS, se realizó una implantación en la compañía 
EgyptAir desde Junio del 2003 hasta Marzo del 2011. Durante este período se realizan 
diferentes tipos de análisis sobre los datos observados y se concluye que la implantación del 
sistema FAPS resulta beneficiosa para las compañías aéreas y las compañías de handling. 
Algunos de los hitos más importantes que se consiguen aplicando este sistema son: 
[1] Minimizar el tiempo que la aeronave esta parada en tierra (de 120 minutos a 
60 minutos y a 45 minutos en caso de aviones de tamaño medio) y maximizar 
la utilización de la flota. 
[2] Reducir el factor humano cómo factor de retraso. 
[3] Ahorrar costes y minimizar las comunicaciones manuales. 
[4] Evaluar el desarrollo mensual y anualmente para cada actividad. 
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[5] Buen desarrollo del sistema de alertas esperadas utilizando el método del CPM 
(Critical Path Method). 
[6] Minimización del impacto de las demoras para restaurar el OTP (On-Time 
Performance). 
[7] Exposición de las causas de retraso y su impacto sobre la planificación del 
resto del día. 
[8] Proporciona la información necesaria para las decisiones de gestión correctas. 
 
B. Oreschko et al. (2012) presentan el concepto Ground Manager (GMAN) en el ámbito del 
Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) con el objetivo de minimizar el tiempo de 
escala utilizando las herramientas más desarrolladas del AMAN y DMAN (Figura 7). 
Se definen tres factores esenciales para el desarrollo del DMAN: 
 
 
1. Las actividades que forman el turnaround se deben modelar para que su tiempo de 
proceso sea estocástico. 
2. El proceso de turnaround depende de varios parámetros p.ej. tipo de aeropuerto, 
número de pasajeros, aerolínea, etc. 
3. Los retrasos de llegada tienen una influencia importante en el tiempo de desarrollo de 
cada una de las actividades y de la interacción entre ellas. 
Figura 7 Concepto GMAN (Oreschko et al2012) 
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El GMAN se basa en el concepto del camino crítico, es decir, aquella sucesión de actividades 
que precisa de más tiempo para completarse. El proceso crítico identificado en este artículo es 
el siguiente: Desembarque, Carga de Combustible /Catering /Limpieza y Embarque.  
Éstas actividades tienen tiempos de desarrollo estocásticos, para ello las herramientas del 
DMAN utilizan diversas distribuciones estadísticas, aunque la más utilizada es la distribución 
Weibull. 
Para garantizar la secuencialidad de las actividades, si el tiempo de finalización de una 
actividad es mayor al tiempo de inicio estimado de la siguiente, el tiempo de inicio de la 
siguiente tarea se desplaza al tiempo de finalización de su predecesora. De esta forma se 
asegura la integridad del modelo. 
El tiempo total del turnaround se puede definir, entonces, cómo la suma de las actividades 
(Figura 8). 
 
La aplicación del concepto GMAN es predecir el TOBT (Target Off Block Time) que es el tiempo 
en el que finalizará la escala de la aeronave, basándose en la estimación del IBT (In Block Time) 
o tiempo de llegada de la aeronave y de TTT (Turnaround Time) que es el tiempo que tarda en 
producirse la escala. 
Se definen cuatro niveles de predicción basados en el tiempo que queda para el EIBT 
(Estimated In Block Time). A medida que nos acercamos al EIBT la cantidad de datos utilizables 
para la predicción son mayores. 
Los cuatro niveles LAT (Look Ahead Time) son: 
1. Básico: Más de 6 meses antes del EIBT. 
2. Estratégico: Entre siete días y 6 meses previos al EIBT. 
3. Táctico: Menos de siete días al EIBT. 
4. Actual: Después del AIBT (Actual IBT). 
Figura 8 Cálculo del tiempo total de turnaround, B. Oreschko et al. 2012 
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Para demostrar la funcionalidad del modelo, B. Oreschko et al. (2012) lo implementan en una 
aplicación Java. El prototipo estudia 4 escenarios diferentes correspondientes a los cuatro 
niveles de predicción LAT para un vuelo concreto. 
Los tipos de datos utilizados provienen de diferentes fuentes para cada uno de los niveles de 
predicción, tal y cómo se muestra en la Figura 9. 
 
Figura 9 Inputs utilizados en los diferentes niveles de predicción. B. Oreschko et al. (2012) 
Tras realizar el estudio se obtienen diferentes resultados para cada uno de los escenarios 
(Tabla 3). Tal y cómo se puede observar, a medida que la estimación se acerca más al EIBT la 
estimación de la duración del turnaround es más precisa debido a que se tienen en cuenta más 
variables (La estimación en la fase básica es de 38 minutos mientras que en la fase actual es de 
23 minutos). 
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5.2 Segundo Problema: Añadir un buffer temporal 
El método más utilizado en la actualidad por las compañías aéreas para optimizar el  
turnaround consiste en añadir un buffer de tiempo al final de todo el proceso. El problema de 
esta metodología reside en que no es posible definir un buffer estándar que se pueda utilizar 
para cualquier tipo vuelo, debido a que hay un grado de incertidumbre muy elevado en las 
operaciones de este tipo. 
Resulta necesario entonces la búsqueda de un buffer dinámico que se adapte a las diferentes 
situaciones posibles y que a la vez permita optimizar al máximo el tiempo y el coste del 
turnaround. 
Fricke & Schultz (2009) plantean una forma de afrontar este problema. Realizando una 
investigación sobre las prácticas actuales y proponen una estrategia para definir mejor los 
buffers temporales. 
El concepto de Fricke & Schultz se basa, no únicamente definir un tiempo extra al final del 
turnaround, sino que a la vez, definir ciertos buffers en las actividades que componen el 
camino crítico. A primera vista esto parece alargar el tiempo de desarrollo final, pero tal y 
cómo se concluye en este estudio esto no resulta ser así. 
El estudio se basa en desarrollar una metodología en la que no únicamente se añada un buffer 
al final del turnaround, sino que teniendo en cuenta los tiempos de interferencia entre 
actividades que se acumulan a lo largo de la escala se puede optimizar el buffer total. Debido 
básicamente a que los tiempos de interferencia pueden absorber buena parte del tiempo total 
que únicamente absorbía el buffer total. 
Para el desarrollo del algoritmo de resolución, se modelan los tiempos de cada actividad del 
camino críticos con tres funciones estadísticas (Weibull, Gamma y Normal). 
 
Tabla 4 Tiempos de turnaround en función del retraso de llegada, Fricke & Schultz (2009) 
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En la Tabla 4 se exponen los resultados del estudio realizados mediante simulación MC. Se 
observa en ésta tabla que en cuanto mayor es el tiempo de retraso de llegada, el tiempo 
esperado de turnaround es menor. Aunque el tiempo de interacción entre procesos aumenta, 
el tiempo total del turnaround no lo hace. Esto se debe a que podemos disminuir el tiempo de 
buffer al final. Por ejemplo, en el caso de retraso de 25-30 minutos, debido a que hay un 
retraso acumulado muy elevado, los actores implicados emplean menos tiempo para realizar 
las actividades debido a la presión de querer cumplir con el tiempo planificado. 
La conclusión que se puede extraer de este estudio, es que a medida que el vuelo llega con 
más retraso, menos buffer total es necesario añadir para que se cumpla la planificación. 
Wu & Caves (2004) estudian la forma de planificar un turnaround con el objetivo de minimizar 
los costes de retraso para los pasajeros y las compañías aéreas. 
Este estudio define todos los costes asociados al retraso mediante fórmulas matemáticas, 
cómo por ejemplo, costes de oportunidad, costes asociados al retraso del vuelo anterior, 
costes de los pasajeros, etc. Una vez definidos, utiliza distribuciones para estimar cuáles serán 
sus valores ya que no se trata de costes fijos, sino de costes que variarán con el tiempo. 
El objetivo final del estudio es el de conocer  cómo se comportan los costes, lo cual permitirá 
planificar de una forma correcta el tiempo que ha de tener el buffer. 
El modelo de Wu & Caves se basa en el esquema de la Figura 10, en el que se representa el 
tiempo planificado de buffer (T) y el retraso de llegada (t). 
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Figura 10 Desarrollo de los retrasos de salida, Wu & Caves (2004) 
Si t < T entonces no surge ningún problema, ya que el tiempo de buffer planificado será capaz 
de absorber el retraso. En cambio, si t > T se pueden dar tres situaciones diferentes: 
- Curva f1: El número de salidas con retraso se ve aumentado debido a una mala gestión 
de las llegadas con retraso. La curva f4 representa la función más optimista ante esta 
situación. 
- Curva f2: El número de llegadas con retraso es linealmente proporcional con el de 
salidas con retraso. 
- Curva f3: el número de salidas con retraso disminuye, lo cual se puede atribuir a una 
buena gestión de handling que permite disminuir el efecto creado por las llegadas con 
retraso. 
La conclusión de este estudio es que se ha de buscar un punto de equilibrio, en función de las 
diferentes características de cada aeropuerto y de cada aerolínea, a la hora de definir un buffer 
temporal. Si se define un buffer demasiado ajustado, se corre el riesgo de incurrir los costes 
generados por los retrasos (p.ej. cargos por uso de puerta de embarque o costes de personal). 
Si se define un buffer temporal con demasiada holgura existe el riesgo de incurrir en los costes 
de oportunidad, es decir, lo que la aeronave deja de ganar por estar parada en tierra 
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6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El problema consiste en detectar los cuellos de botella en los flujos de trabajo del proceso de 
escala, es decir, aquellos procesos que duran más tiempo y por tanto el proceso no finaliza 
hasta que estos procesos hayan finalizado. 
Para esto se ha desarrollado un algoritmo capaz de analizar el proceso y la duración de cada 
actividad, ofreciendo un análisis sobre una escala de aeronave concreta. 
Para desarrollar el algoritmo, en primer lugar se ha utilizado en un algoritmo ya existente, el 
SREMS. Un algoritmo utilizado para calcular la fiabilidad en sistemas complejos desarrollado 
por Angel A. Juan et. al (2004). Este algoritmo presenta unas características que se asemejan a 
las buscadas para el desarrollo del algoritmo propio. Se han modificado ciertas características 
del algoritmo para adaptarlas a las necesidades de este proyecto. 
En segundo lugar, para definir los inputs que serán necesarios para el algoritmo, este estudio 
se ha basado en la representación que hace Cheng-Lung Wu (2010) al representar la escala de 
aeronaves en forma de red. Se ha utilizado dicha estructura para definir los caminos que 
existen en todo el proceso, así como las actividades que forman parte del mismo. En la Figura 
11 se puede observar la representación en forma de red. 
 
Figura 11 Representación de la escala en forma de red, Wu (2010) 
 
El algoritmo que se explica a continuación se ha desarrollado en el lenguaje de programación 
C++ con la herramienta Microsoft Visual Studio 2010. 
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7 FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO T-CPA 
El algoritmo se ha denominado T_CPA debido a las siglas de Turnaround Critical Path Analysis. 
A continuación se define el funcionamiento del mismo. 
Inputs 
La introducción de los inputs al programa se realiza mediante la lectura de tres archivos de 
texto, los cuáles ha de rellenar el usuario con los datos explicados a continuación. 
En el primer fichero de texto, se introducen los siguientes datos en el orden descrito: número 
de iteraciones que ha de realizar la simulación, número de componentes o actividades del 
sistema, número de instantes objetivo, distancia entre los instantes objetivo, número de 
caminos del sistema y la semilla (para la simulación de números aleatorios). Si se introduce el 
valor 0 cómo semilla, el algoritmo produce un número aleatorio basado en el reloj del 
ordenador. 
En el segundo fichero, se ha determinar para cada una de las actividades la distribución de 
tiempo que mejor represente dicha actividad. Una vez introducida la distribución, también se 
ha de introducir la longitud que tiene cada camino del sistema. 
En el tercer fichero se ha de añadir únicamente la composición que tiene cada uno de los 
caminos del sistema. 
El orden de los ficheros y la información ha de ser definida de esta forma, sino se hace así el 
algoritmo no podrá redimensionar los outputs y la simulación no se realizará de forma 
correcta. 
Introducción de los datos al algoritmo 
La primera parte del T-CPA consiste en ir abriendo los ficheros previamente definidos. Se 
puede observar que, por ejemplo, en el caso de los datos del segundo fichero, para 
incorporarlos en el sistema es necesaria alguna información (la que se encuentra en el primer 
fichero). 
Es por eso que cada vez que se abre un fichero y se cogen los datos, el algoritmo redimensiona 
sus variables para que sea capaz de adquirir los datos del siguiente fichero. 
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Dimensionar el problema 
Una vez ya se han introducido todos los datos, el algoritmo redimensiona las estructuras que 
se utilizarán para la simulación y la generación de los outputs. 
Simulación 
La simulación realiza para cada iteración los siguientes cálculos: 
En primer lugar genera un tiempo aleatorio para cada una de las actividades. Esta operación se 
realiza llamando a una función en la que están definidas diferentes funciones de distribución. 
El algoritmo detecta la distribución que debe aplicar (información añadida en el segundo 
fichero) y para cada actividad, la cual tiene asociada unos parámetros, genera un tiempo 
aleatorio. 
Una vez calculados los tiempos aleatorios de las actividades, para cada uno de los caminos 
calcula su tiempo total sumando los tiempos de las actividades que lo componen. Una vez ha 
calculado el tiempo de un camino, lo compara con las observaciones de los otros caminos de 
esa iteración, y almacena el número del camino que ha sido más largo y el del camino que ha 
sido más corto. Esta operación se realiza tantas veces cómo iteraciones se hayan definido. Al 
final de la simulación obtenemos para cada una de las iteraciones, cuál ha sido el camino más 
largo y cuál ha sido el más corto. 
Cálculo de los outputs 
Una vez ya tenemos los resultados de la simulación, el algoritmo realiza una serie de cálculos 
sobre los datos utilizando fórmulas estadísticas. Los cálculos más importantes que realiza son 
el cálculo de la media de tiempo de finalización del proceso, la desviación típica estimada y el 
intervalo de confianza al 99%. 
Además calcula la probabilidad de que el sistema haya finalizado en los instantes objetivos 
definidos en el primer fichero de inputs. 
Resumen para usuario 
La última parte del algoritmo consiste en abrir (o crear) un fichero de texto en el que se 
imprimen los resultados de la simulación. El formato del fichero de outputs datos es el que se 
muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5 Ejemplo de Outputs del T-CPA 
La tabla nos indica lo siguiente: 
- La primera fila indica, respectivamente, el tiempo de simulación, el tiempo medio de 
finalización del proceso, la desviación típica estimada y los intervalos de confianza al 
99%. 
- Debajo se muestra el cálculo de probabilidad de que el sistema siga funcionando en los 
instantes objetivos. Por ejemplo, en el instante objetivo 8 (40 minutos) la probabilidad 
de que el sistema siga funcionando es de un 99.98% mientras que en el instante 
objetivo 10 (50 minutos) es de un 34.18%. 
- El siguiente grupo de datos son los resultados de la simulación en lo que se refiere a 
los procesos o caminos (Path). Para cada uno de estos caminos se muestra el 
porcentaje en el que éste ha sido el más largo (primera columna) y en el que ha sido el 
más corto (segunda columna). Además también muestra aquellos tiempos mínimos y 
máximos de todas las iteraciones para cada camino. Por último la media de duración 
de cada camino. 
- El último agregado de datos son los resultados de la simulación para cada una de las 
actividades. Para cada una de las tareas se muestran los tiempos mínimos y máximos 
que han alcanzado en la simulación, además del tiempo medio de duración de cada 
actividad. 
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7.1 Cálculo de los parámetros de la distribución Weibull. 
Una de las principales dificultades de este proyecto se encuentra en conseguir los parámetros 
que se deberán utilizar en la simulación para representar los tiempos. Estos parámetros se 
deben  ajustar lo máximo posible a la realidad para que los resultados obtenidos del T-CPA 
resulten útiles y sean veraces. 
La práctica normal para trabajar con este tipo de problemas suele ser la de obtener los 
tiempos medios y los resultados a través de unos parámetros ya conocidos, al contrario del 
problema aquí presentado. 
Para la obtención de estos parámetros, se ha desarrollado una herramienta capaz de obtener 
los parámetros de una distribución Weibull mediante una media y varianza conocida. La 
solución consiste en una hoja excel (Ilustración 5) en la que se define el problema cómo un 
problema de optimización, resuelto mediante el solver de excel. 
 
 
Ilustración 5 Herramienta de obtención de los parámetros de la distribución Weibull. 
En la columna Obtained están definidas las ecuaciones de obtención de la media y la varianza, 
las cuáles se obtienen mediante los parámetros (Scale y Shape). Cómo se ha comentado 
anteriormente, éstos valores son los que queremos obtener por tanto no sabemos cuáles son. 
 
Ecuación 1 Media y varianza de la Weibull 
Compute Weibull parameters from a given mean and variance
Lambda (scale): 10,6856 <- value to change
k (shape): 7,0583 <- value to change
Obtained Desired Diff in ABS
Mean = 10,00 10 0,00
Var = 2,78 2,78 0,00
StDev = 1,67 0,00 <- value to minimize
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Lo que se ha de hacer es rellenar las columnas de Scale and Shape con cualquier valor positivo 
y anotar en la columna Desired los valores que se conocen (media y varianza). En la columna 
Diff in ABS se calcula la diferencia entre la media y varianza que se obtiene con los parámetros 
y la que se desea que sea. El valor a minimizar es la suma de ambas diferencias. 
El problema de optimización es el siguiente: 
El solver va cambiando los valores de Lambda y K, con la restricción de ser siempre positivos, 
hasta que éstos dan una media y una varianza igual o muy similar a la deseada. Es decir, que la 
diferencia entre ambas es mínima. 
El proceso normal para obtener estos parámetros en una compañía aérea o empresa de 
handling consistiría en adquirir los tiempos de duración de las actividades de la escala e ir 
almacenándolas durante un cierto período de tiempo. Tras finalizar ese período, se calcularía 
la media y la varianza de los datos y se podrían obtener los parámetros utilizando una 
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8 REALIZACIÓN DE EXPERIMENTOS 
En este apartado se realizan una serie de experimentos con el algoritmo T-CPA de detección de 
los cuellos de botella para la escala de diferentes tipos de aeronaves. 
En el presente trabajo se han utilizado las escalas propuestas por los fabricantes para las 
siguientes aeronaves: 
- Boeing 737-800 
- Airbus 320-200 
- Airbus 380-800 
- Boeing 747-8F 
- Boeing 757-200PF 
A partir de las escalas propuestas por los fabricantes en los manuales de la aeronave se han 
realizado las adaptaciones para poder ser analizadas gracias al algoritmo, manteniendo 
siempre la secuencialidad de las actividades. 
En el caso del Boeing 737-800 y el Airbus 380-800 se han analizado, además, las escalas 
teniendo en cuenta diferentes ratios de ocupación (75%, 90% y 100%), para analizar la forma 
en que varían los tiempos y los cuellos de botella en estas escalas. 
El mayor problema a la hora de realizar las pruebas es el de encontrar la información referente 
a las varianzas de los tiempos de las actividades de cada aeronave. Esta información es muy 
variable para los usuarios de la aeronave, por lo cual resulta lógica la dificultad de obtener este 
tipo de datos. 
Para poder realizar los experimentos en este trabajo se han utilizado las varianzas que utiliza 
Cheng-Lung Wu (2010) en su estudio, ya que las actividades básicas son las mismas. 
8.1 Aeronaves de Transporte de Pasajeros 
8.1.1 Boeing 737-800 
La serie del Boeing 737 es la serie de aviones más vendida de la historia de la aviación. 
Aeronave bimotor utilizada para vuelos de medio-largo alcance y popularizada, sobre todo, por 
su utilización por las compañías de low-cost. 
El Boeing 737-800 pertenece a la serie Next Generation, todavía en producción en la 
actualidad. Además es la serie utilizada por la conocida aerolínea low-cost Ryanair.  
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La compañía Boeing propone la escala que se muestra en la Ilustración 6 para el Boeing 737-
800. 
 
Ilustración 6 Escala propuesta por Boeing para el B737-800 (Boeing,2005) 
En la escala propuesta por Boeing se pueden observar, a priori, 3 flujos de trabajo: Por un lado 
las actividades que desarrollan en cabina, las actividades de handling y las actividades de 
servicio técnico a la aeronave. 
Si se representa la escala en forma de red, tendría una estructura cómo la que se puede 
observar en la Figura 12, en la que hay 5 caminos paralelos entre sí. Los caminos son los 
siguientes: 
[1] Desembarque de pasajeros-Limpieza-Embarque de pasajeros. 
[2] Catering. 
[3] Descarga de carga y equipaje – Carga de carga y equipaje. 
[4] Descarga de carga y equipaje – Combustible. 
[5] Descarga de carga y equipaje – Mantenimiento. 
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Figura 12 Representación de la escala del B737-800 en forma de red 
 
 
Tabla 6 Tiempos medios de las actividades del B737-800 con diferentes ratios de ocupación 
En la Tabla 6 se muestran los tiempos medios estimados de las actividades de la escala del 
B737-800. También se muestran los tiempos teniendo en cuenta 3 ratios de ocupación de 
pasajeros. El cálculo de los tiempos se ha realizado utilizando las fórmulas que se detallan en el 
manual de la aeronave. 
Una vez utilizado el algoritmo T-CPA con estos 3 escenarios se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 7 Outputs del B737-800 en tres escenarios diferentes 
Oc 100% Oc 90% Oc 75%
Number Activities minutes minutes minutes
1 Deplane passenger 9 8 7
2 board passenger 14 12 10
3
Catering (Service Galleys) 15 15 15
4 Cleaning (Service Cabin) 11 11 11
5 Unload cargo/baggage 6 6 6
6 Load cargo/baggage 16 16 16
7 Fuel 9 9 9








Paths Largest Shortest Paths Largest Shortest Paths Largest Shortest
path1 99,91% 0,00% path1 99,08% 0,00% path1 94,66% 0,00%
path2 0,00% 41,70% path2 0,00% 41,82% path2 0,00% 41,65%
path3 0,09% 0,06% path3 0,92% 0,08% path3 5,34% 0,05%
path4 0,00% 40,12% path4 0,00% 40,03% path4 0,00% 40,38%
path5 0,00% 18,12% path5 0,00% 18,07% path5 0,00% 17,92%
Ocupación 90% Ocupación 75%
Mean TA: 33,92 min. Mean TA: 31 min Mean TA: 28,1 min
Ocupación 100%
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Se puede observar que el tiempo total de la escala se reduce a medida que disminuye la 
ocupación, por lo que se puede decir que los procesos que están directamente relacionados 
con los pasajeros son los críticos. En este caso, el primer camino (Desembarque de pasajeros-
Limpieza-Embarque de pasajeros) es el más largo de todos y por tanto es el camino crítico. 
El estudio de los tres escenarios permite afirmar que el hecho de reducir la ocupación de la 
aeronave no implica que el camino crítico varíe: con un 75% de ocupación, el camino numero 1 
sigue siendo el crítico en el 95% de las veces, el 5% restante de las veces es el camino 3 
(Descarga y Carga de equipajes). 
En los que se refiere al camino más corto vemos que no hay ninguna variación en función de la 
ocupación. 
8.1.2 Airbus A380-800 
El Airbus A380 es la aeronave comercial de transporte de pasajeros más grande del mundo en 
la actualidad. La aeronave consta de dos cubiertas a dos niveles a lo largo de su fuselaje. 
La capacidad de pasajeros del A380 es muy variable en función de la serie y de la configuración 
de asientos que la aerolínea decida. Para realizar este estudio se han tomado los datos que se 
definen en el manual de la aeronave, un total de 555 pasajeros, los cuáles se distribuyen en 
356 pasajeros en la cubierta inferior y 199 en la superior. 
A la hora de analizar los tiempos de embarque y desembarque, se ha tomado en cuenta 
únicamente el tiempo de la cubierta inferior, debido a que los tiempos de embarque y 
desembarque en la cubierta inferior son siempre superiores a los del nivel superior, según las 
fórmulas definidas en el manual de la aeronave. Los embarques y desembarques de ambos 
niveles comienzan paralelamente, por lo que no resulta tener en cuenta los del nivel superior. 
Esta misma operación se ha realizado también con las operaciones de catering. 
Analizando la escala propuesta por Airbus se puede definir la escala cómo una red (Figura 13) 
con los siguientes caminos: 
[1] Desembarque de pasajeros-Catering-Embarque de pasajeros. 
[2] Desembarque de pasajeros-Limpieza-Embarque de pasajeros. 
[3] Desembarque de pasajeros-Combustible. 
[4] Mantenimiento. 
[5] Descarga de equipaje y carga- Carga de equipaje y carga. 
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Para el análisis de la escala de A380-800 también se han definido 3 escenarios con diferentes 
ocupaciones (100%,90% y 75%). Los tiempos de las actividades se describen en la Tabla 8.  
 
Tabla 8 Tiempos de las actividades del A380-800 con diferentes niveles de ocupación 
Una vez utilizado el algoritmo T-CPA con los 3 escenarios obtenemos los outputs (Tabla 9). Se 
puede observar que el camino 1 (Desembarque-Catering Embarque) es el camino crítico en los 
tres escenarios analizados. Por eso, una disminución de los tiempos de estas actividades, 
provoca directamente una disminución del tiempo de escala global. 
 
Tabla 9 Outputs del T-CPA de los 3 escenarios para el A380-800 
Ocupación 100% Ocupación 90% Ocupación 75%
Number Activities minutes minutes minutes
1 Deboard passenger 16 13 11
2 board passenger 25 22 18
3 Catering (All) 45 45 45
4 Cleaning (Service Cabin) 30 30 30
5 Unload cargo/baggage 25 25 25
6 Load cargo/baggage 30 30 30
7 Fuel 45 45 45








Paths Largest Shortest Paths Largest Shortest Paths Largest Shortest
path1 100,00% 0,00% path1 100,00% 0,00% path1 99,98% 0,00%
path2 0,00% 0,00% path2 0,00% 0,23% path2 0,00% 6,32%
path3 0,00% 3,48% path3 0,00% 17,38% path3 0,00% 33,54%
path4 0,00% 3,47% path4 0,00% 2,72% path4 0,02% 1,60%
path5 0,00% 93,04% path5 0,00% 79,66% path5 0,00% 58,54%
Ocupación 90% Ocupación75%
Mean TA: 86 min. Mean TA: 80 min Mean TA: 74 min
Ocupación 100%
Figura 13 Escala representada en forma de red del A380-800 
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En cambio sí que se puede observar una variación de los tiempos de los caminos más cortos. 
Tal y cómo se muestra en la Figura 14, cuando existe una ocupación máxima de pasajeros, el 
camino 5(Descarga y Carga de Equipajes y Carga) es el más corto en el 93% de los casos. A 
medida que la ocupación va disminuyendo, el camino número 3 (Desembarque de pasajeros y 
carga de combustible) pasa a ser en un 33.5% de los casos el camino más corto y el camino 5 
pasa del 93% (con 100% de ocupación) al 58.5% (con un 75% de ocupación). 
 
Figura 14 Variación del camino más corto en función de la ocupación del A380-800 
El análisis del camino más corto puede ser muy interesante para operadores de handling y 
aerolíneas, ya que en muchos casos reducir el tiempo del camino más largo puede resultar 
imposible. En estos casos, conocer cómo se comporta el camino más corto permite conocer 
que caminos terminarán antes y por tanto que recursos quedaran libres antes. Es decir, puede 
resultar interesante para optimizar recursos y por tanto reducir costes. 
8.1.3 Airbus A320-200 
El A320-200 es una aeronave de medio-largo alcance del fabricante Airbus. El A320-200 se 
puede considerar el competidor directo del B737 analizado anteriormente en este trabajo. 
El hecho de ser el competidor directo del Boeing 737, hace que resulte interesante su estudio 
para conocer si existen ciertas similitudes en la escala de ambas aeronaves. 
Tal y cómo cabe esperar, la estructura de la escala del A320-200 es similar a la del B737-800. 
En base a la escala propuesta en el manual de la aeronave, se puede definir la siguiente 
estructura (Figura 15).  
Ocupación 100% Ocupación90% Ocupación 75%
path5 93,04% 79,66% 58,54%
path3 3,48% 17,38% 33,54%
path4 3,47% 2,72% 1,60%
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Figura 15 Estructura en forma de red de la escala del A320-200 
Se pueden definir los siguientes caminos: 
[1] Desembarque de pasajeros-Catering-Embarque de pasajeros. 
[2] Desembarque de pasajeros-Limpieza-Embarque de pasajeros. 
[3] Desembarque de pasajeros-Combustible. 
[4] Mantenimiento. 
[5] Descarga de Equipaje y carga- Carga de equipaje y carga. 
En el caso de este estudio, debido a que únicamente se trata de conocer si existen diferencias 
entre la escala del A320 y el B737, no se ha considerado necesario hacer un análisis de 
ocupación cómo el que se ha realizado en los casos anteriores. Únicamente se ha analizado 
con un 100% de ocupación. 
 
Tabla 10 Outputs del T-CPA para el A320-200. 
Tras definir los inputs con los tiempos de las actividades, se obtienen los outputs del T-CPA que 
se muestran en la Tabla 10. Se puede observar que el camino más largo en el 95% de los casos 
es el camino número 1 (Desembarque de pasajeros-Catering-Embarque de pasajeros) muy 
similar a los resultados del B737 (99%) con la única diferencia de que en el caso del Boeing en 







Mean TA: 35,04 min.
A320-200
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Hay que tener en cuenta a la hora de buscar éstas diferencias entre los dos modelos que en el 
caso del A320, el manual de la aeronave define que las tareas Catering y Cleaning deben 
comenzar una vez ha finalizado el desembarque de los pasajeros, mientras que en el caso del 
B737 no define ese requisito para la actividad Catering. 
En lo que se refiere al camino más corto, en el caso del A320, se encuentra sobretodo en el 
camino 4 (Mantenimiento) con un 75% de los casos. En cambio el camino más corto se 
encuentra más repartido en el caso del B737 (Tabla 7). 
8.2 Aeronaves Cargueras 
Para el estudio de aeronaves cargueras, se han seleccionado dos tipos de aeronave muy 
comunes en el ámbito de la carga aérea: El B747-8F y el B757-200PF. 
8.2.1 Boeing 747-8F 
El Boeing 747-8F nace de la adaptación de la aeronave de pasajeros B747 para el transporte de 
grandes cantidades de carga. Se utiliza sobretodo en el transporte de mercancías a grandes 
distancias debido al gran alcance que tiene esta aeronave. 
Esta aeronave es la más utilizada por las compañías especializadas en carga aérea y que 
recorren distancias intercontinentales. Ésta gran utilización se debe a que permite diferentes 
tipos de carga (pallets y a granel). 
Para realizar el estudio de esta aeronave se ha supuesto que transporta el máximo de su 
capacidad de carga en la bodega principal (34 pallets de 96’x125’) y el máximo bulk cargo. Los 
tiempos medios estimados han sido extraídos del manual de la aeronave (Tabla 11). 
 
Tabla 11 Tiempos de escala del B747-8F 
En la Figura 16 se puede observar la estructura en forma de red de la escala de la aeronave en 
la que se definen los 5 caminos siguientes: 
[1] Descarga/Carga de la bodega principal. 
Number Activities minutes
1 Unload Main Deck 46
2 Load Main Deck 46
3 Unload FWD/AFT 20
4 Load FWD/AFT 20
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[2] Descarga/Carga de los compartimentos delanteros y traseros. 




Figura 16 estructura en forma de red de la escala del B747-8F 
Debido al gran tamaño de la bodega principal en la que se cargan los pallets, el tiempo de este 
camino siempre va a ser mucho más elevado que el resto. Es por eso que resulta más 
interesante conocer cuáles son los caminos más cortos para detectar aquellos recursos que 
quedan libres muy pronto y de esta forma utilizarlos para otras tareas. Es decir, optimizar los 
costes de la escala asociados a los equipos de trabajo ya que reducirlo en términos de tiempo 
puede resultar imposible o innecesario. 
 
 








Mean TA: 92 min.
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Observamos, tal y cómo se esperaba, que el camino 1 es el más largo en la totalidad de los 
casos. Resulta muy interesante conocer, en cambio, cómo se comportan los caminos más 
cortos. Por ejemplo en este caso quizá sea posible que las actividades del camino 5 se realicen 
después de las del camino 4. De esta forma reducimos el número de caminos y el equipo 
restante (que antes se encargaba del camino 5) se puede utilizar cómo soporte para las 
actividades del camino 1. 
8.2.2 Boeing 757-200PF 
El Boeing 757-200 PF es una aeronave muy utilizada por las compañías de carga aérea exprés y 
de paquetería. La característica principal de éste carguero que lo diferencia de otros aviones 
de carga cómo el B747-8F, es que esta únicamente pensado para el transporte paletizado de la 
carga. Por lo que los procesos suelen ser más agiles y únicamente se trata un tipo de carga. 
Esta aeronave tiene dos compartimentos de carga: La bodega principal y la bodega inferior. 
Con una capacidad de 15 pallets. 




[3] Descarga/Carga de bodega inferior. 
[4] Descarga/Carga de bodega principal 
 
Figura 17 Representación de la escala del B757-200PF en forma de red 
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Los tiempos medios estimados de realización de las diferentes actividades (Tabla 13), se han 
basado en los tiempos descritos en el manual de la aeronave. 
 
Tabla 13 Tiempos de las actividades de la escala del B757-200PF 
Se puede observar en los outputs del algoritmo (Tabla 14) que sucede algo parecido al caso 
anteriormente estudiado, obtenemos que el camino más largo corresponde en prácticamente 
el 100% de los casos al camino de Descarga/Carga de la bodega principal (Camino 4). Por lo 
que igualmente que en el caso anterior, puede resultar más interesante conocer los caminos 




1 Unload Pallets 25
2 Load Pallets 25
3 Unload Low Lobe 20













Mean TA: 50 min.
Tabla 14 Outputs del T-CPA para el B757-200PF 
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9 PROPUESTA DE MEJORA 
En este apartado se aporta una propuesta de mejora para una de las escalas definidas en el 
apartado anterior. El objetivo es el de demostrar las capacidades que ofrece el análisis que 
realiza el algoritmo y cómo pueden ser aplicadas en la escala de una aeronave concreta. 
Se ha decidido analizar la escala del Boeing 737-800 debido a que se trata de uno de los 
aviones más populares del mundo. Los outputs del T-CPA para esta aeronave mostraban que el 
camino 1 (Desembarque de pasajeros-Limpieza-Embarque de pasajeros) era el más largo 
prácticamente en  todos los casos, aunque se disminuyera la ocupación. 
De este análisis podemos extraer que todos aquellos esfuerzos que se centren en reducir el 
camino 1 provocarán directamente una reducción del tiempo total de la escala. Por ejemplo, 
las tareas de limpieza duran unos 11 minutos. Si se consiguen reducir esos minutos, por 
ejemplo a 6 minutos, el tiempo total de la escala se reducirá 5 minutos. 
Aunque el análisis del camino más largo no es el único análisis que se puede extraer, si se 
observan los caminos más cortos también se puede optimizar la escala de una forma indirecta. 
Los outputs del T-CPA mostraban que los caminos más cortos de la escala del B737-800 se los 
reparten los caminos 2 (Catering), 4 (Combustible) y 5 (Mantenimiento) con un 40%,40%,20% 
respectivamente. Esto indica que los equipos dedicados a estos caminos, terminan sus tareas 
antes de terminar la escala. 
La utilidad que ofrece el T-CPA es que se pueden probar diferentes estructuras de la escala y 
observar los resultados que ofrecerían en la realidad. Estas pruebas serán útiles siempre y que 
no se rompa la secuencialidad requerida de las actividades. 
Teniendo esto en cuenta se ha probado a realizar un cambio de estructura en la forma original 
de la escala del Boeing 737-800 (Figura 18). Esta nueva estructura tiene los siguientes caminos: 
[1] Desembarque de pasajeros-Limpieza-Embarque de pasajeros. 
[2] Catering. 
[3] Descarga y Carga de equipajes y carga. 
[4] Descarga de equipaje y carga-Combustible-Mantenimiento. 
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Figura 18 Original (Izquierda) y nueva (Derecha) estructuras de red de la escala del B737-800 
Vemos que los caminos se han reducido en uno, por lo que pasa de tener 5 caminos a tener 4. 
Teniendo en cuenta los outputs del algoritmo, se ha probado a posicionar las tareas de 
mantenimiento para que se realicen una vez se ha terminado de cargar el combustible. 
Este cambio se ha realizado porque ambas tareas se realizan en el exterior de la aeronave y 
por tanto no interfieren a otras tareas que se realizan en otras zonas. 
Una vez definida la nueva estructura, se definen los inputs del algoritmo y se extraen los 
outputs de la nueva escala (Tabla 15). Para mejorar el análisis se han definido 3 escenarios 
diferentes, con un 100%, un 90% y un 75% de ocupación. 
 
Tabla 15 Outputs T-CPA de la nueva escala del B737-800 
Podemos observar que los tiempos medios de finalización de la escala son prácticamente los 
mismos, por tanto, a priori no supondría una desventaja el nuevo cambio de estructura. 
Por otro lado se puede observar un cambio en la distribución de los caminos más cortos y más 
largos en función de la ocupación de la aeronave. Tal y cómo se puede observar en la Figura 
19, la nueva estructura provoca que, aunque el camino 1 siga siendo el mayoritario en los tres 
escenarios, el camino número 4 (el nuevo camino) pasa a ser el camino más largo en un 20% 
de los casos aproximadamente. 
Paths Largest Shortest Paths Largest Shortest Paths Largest Shortest
path1 98,50% 0,00% path1 92,85% 0,00% path1 76,79% 0,01%
path2 0,00% 99,00% path2 0,00% 98,91% path2 0,00% 98,98%
path3 0,02% 0,84% path3 0,28% 0,93% path3 1,35% 0,84%
path4 1,48% 0,16% path4 6,87% 0,16% path4 21,86% 0,17%




Ocupación 100% Ocupación 90%
Mean TA: 33,92 min. Mean TA: 31 min
Ocupación 100%
Mean TA: 33,96 min.
Ocupación 90%
Mean TA: 31,11 min
Ocupación 75%
Mean TA: 28,6 min
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Figura 19 Distribución del camino más largo en la nueva estructura del B737-800 
Podría parecer que aumenta el riesgo, ya que ahora son dos caminos los que pueden ser el 
más largo y por tanto el control puede ser más complicado. Pero hay que tener en cuenta que 
esta nueva estructura permite que se necesite un equipo humano menos (ya que el que se 
encarga del mantenimiento puede ocuparse también del combustible) y ese equipo puede 
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Sección 5: Conclusiones y trabajo futuro 
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10 CONCLUSIONES 
La escala de las aeronaves es un proceso crítico para la actividad diaria de las aerolíneas, 
debido a que se trata de un período de tiempo en el que la aeronave esta parada y no produce 
beneficios a las aerolíneas. Por eso, un gran interés de las aerolíneas es el de reducir al máximo 
posible ese período de tiempo. Además, reducir el tiempo de escala permite dotar al 
aeropuerto con una mayor capacidad. 
A partir de la revisión literaria de artículos de investigación sobre el tema, se ha podido 
detectar que existen dos formas de tratar el problema.  
Por un lado se aborda el problema con la intención de conocer el comportamiento de cada una 
de las actividades que forman el proceso. Se busca conocer el comportamiento de las 
actividades para saber cómo han de ser tratadas y cuáles de ellas son las que forman cuellos 
de botella y por tanto, son críticas en el proceso. De esta forma saber sobre cuáles es más 
necesario centrar los esfuerzos. Por otro lado se entiende la escala como un bloque sólido al 
que se le añade un buffer de tiempo al final del proceso, el cuál absorbe todos aquellos 
posibles retrasos que se hayan podido generar en el desarrollo de la escala. 
En este trabajo se ha optado por desarrollar una herramienta, centrada en el primer problema, 
que  sea capaz de detectar aquellas actividades o secuencia de actividades que resultan críticas 
para la escala. La finalidad de este trabajo es ofrecer una herramienta de gestión y 
planificación de los recursos. 
La herramienta desarrollada es un algoritmo en lenguaje de programación C++ que se 
denomina T-CPA (Turnaround Critical Path Analysis). El desarrollo se ha basado en un 
algoritmo de fiabilidad existente, el SREMS++, sobre el cual se han tenido que realizar 
múltiples cambios de código para adaptarlo a la finalidad deseada. 
Se trata de un programa en el que se han de añadir las estructuras de la escala y unas 
distribuciones estadísticas que representen los tiempos de cada actividad para que no se trate 
de tiempos deterministas. En el caso de este proyecto se han tratado los tiempos con 
distribuciones estadísticas Weibull. 
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Para probar la funcionalidad del T-CPA, se han desarrollado diferentes pruebas. Estas pruebas 
han consistido en utilizar las escalas propuestas por los fabricantes de las aeronaves y analizar 
qué actividades de estos procesos son críticas. Para la realización de pruebas se han escogido, 
por un lado aeronaves comerciales de transporte de pasajeros (B737, A380 y A320) y por otro 
lado dos aeronaves típicas cargueras (B747-8F y B757-200PF). 
En el caso de las aeronaves de transporte de pasajeros el análisis ha sido más exhaustivo, ya 
que la variabilidad que se puede dar en este tipo de escalas es mayor. Por un lado se han 
comparado dos aeronaves muy similares (B737 y A320), y por otro lado, para el B737 y el 
A380, se han definido diferentes escenarios de ocupación de pasajeros para conocer el 
comportamiento de los caminos críticos. 
En el caso de la escala del B737 se ha planteado una mejora de la escala, que no reduce el 
tiempo de escala, pero sí que permite optimizar los recursos. 
Los resultados obtenidos muestran que, en el caso de las aerolíneas de transporte de 
pasajeros, las actividades que están asociadas directamente con los pasajeros son críticas. Por 
tanto, es ahí donde tienen que centrar los esfuerzos las aerolíneas y compañías de handling. 
Por otro lado, se ha ejemplificado la importancia de conocer aquellos caminos que son más 
cortos, ya que permiten al gestor reasignar aquellos recursos que quedan ociosos durante una 
parte de la escala. Por tanto, la herramienta dota de capacidad al gestor para reasignar esos 
recursos desaprovechados. Con el objetivo, por ejemplo, de mejorar las actividades que sí son 
críticas, tal y cómo se demuestra en la mejora propuesta de la escala del B737. 
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11 TRABAJO FUTURO 
En este trabajo se ha presentado una primera versión del algoritmo T-CPA, capaz de detectar 
aquellas actividades y procesos que son críticos en la escala de las aeronaves, pudiendo utilizar 
cualquier tipo de aeronave siempre que se conozcan los tiempos de las actividades y su 
varianza. 
Al tratarse de una primera versión, existen numerosas mejoras que se podrían realizar para 
crear un algoritmo con mejores resultados, más intuitivos y más flexibles a las diferentes 
situaciones que pueden darse en el aeropuerto. A continuación se definen posibles mejoras 
que se podrían añadir al modelo aquí presentado: 
- Una mejora que resultaría muy interesante sería añadir al algoritmo cierta flexibilidad 
para adaptarlo a las situaciones reales que se dan en los aeropuertos. Es decir, tener 
en cuenta factores que puedan hacer que los tiempos medios de las actividades varíen 
de otra forma a la estándar. Por ejemplo, tener en cuenta el tipo de aeropuerto en el 
que estamos, la congestión que hay normalmente en ese aeropuerto o añadir las 
posibles variaciones que puede tener la escala en situaciones de meteorología 
extrema. 
- Una buena forma de validar este algoritmo seria implementarlo en otros programas de 
simulación. Además, implementar los experimentos realizados en otros programas, 
sería una buena forma de comparar resultados, como por ejemplo con los programas 
de simulación SIMIO o CAST. 
- Este algoritmo ofrece resultados basados únicamente en términos de tiempo. Una 
mejora del T-CPA sería añadir el factor de coste al análisis, ofreciendo así una mejor 
herramienta para el gestor. Al fin y al cabo lo que buscan las aerolíneas es reducir el 
coste de la escala por lo que podría ser muy interesante dicha mejora.  
- Los experimentos y pruebas realizados en este trabajo, se han basado en los tiempos 
que ofrecen las constructoras de aeronaves. Estos tiempos son puramente 
orientativos, ya que cada aerolínea tiene diferentes distribuciones de asientos y los 
diferentes procesos pueden no ser idénticos a los que propone la constructora. Sería 
muy interesante implementar el algoritmo con los datos de diferentes tipos de 
aerolíneas. 
- Mejorar el algoritmo en su aspecto más visual e intuitivo. Hacer el programa más 
atractivo para el usuario creando, por ejemplo, una interfaz más visual para el usuario 
y unos outputs más intuitivos para el análisis. 
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A continuación se muestra el código del T-CPA, desarrollado en C++ en el Visual Studio 2010. 
 T-CPA.h 
En el siguiente código, se definen las estructuras que se van a utilizar para la simulación. 
const char firstFile[] = "T-CPA_inputs_first.txt";  
const char secondFile[] = "T-CPA_inputs_second.txt"; 
const char thirdFile[] = "T-CPA_inputs_third.txt"; 




 // First-level inputs (get from file "FIRST.TXT") 
 unsigned long int nIterations; 
 unsigned short int nComponents; 
 unsigned short int nTargetTimes; 
 float timeBetweenTargets; 
 unsigned short int nPaths; 
 int seed; 
 
 // Second-level inputs (get from file "SECOND.TXT") 
 // Failure-time distribution for each component and length of each path 
 unsigned char *ftDistribution; 
 float *ftdParameter1; 
 float *ftdParameter2; 
 unsigned short int *pathLength; 
 
 // Third-level inputs (get from file "THIRD.TXT") 
 // Composition of each path (system structure defined from minimal paths) 





 double systemFailureTime; 
 unsigned short int LargestPath; 
 unsigned short int ShortestPath; 
 unsigned short int keyCompInSP; 





 // simulation length  
 time_t simLength; 
  
 // systemFailureTime statistics 
 double mean_SFT; 
 double stDev_SFT; 
 double left_99CI_mean_SFT; 
 double right_99CI_mean_SFT; 
  
 // system reliability for each target time 
 double *systemReliability; 
 double *left_99CI_SR; 
 double *right_99CI_SR; 
 
 // strongest and weakest paths frequencies 
 unsigned long *LPfrequency; 
 unsigned long *SPfrequency; 
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 // key components in SP and WP frequencies 
 unsigned long *KCinSPfrequency; 
 unsigned long *KCinWPfrequency; 
 
 double *MinDuration; 
 double *MaxDuration; 
 double *MeanDuration; 
 
 double *MinDurationComp; 
 double *MaxDurationComp; 
 double *MeanDurationComp; 
 
 // 
 double **PathsDuration; 






   functions declaration (prototypes)     
********************************************************************************/ 
 
void getFirstLevelData(struct simInputs *p_si); 
void getSecondLevelData(struct simInputs *p_si); 
void getThirdLevelData(struct simInputs *p_si); 
void performSimulation(struct simInputs *p_si, struct iterationOutputs *p_io, 
struct simOutputs *p_so); 
void calcSimOutputs(struct simInputs *p_si, struct iterationOutputs *p_io,  
     struct simOutputs *p_so); 




A continuación se muestra el código principal del programa en el que se realizan los pasos 
principales. También se muestran las funciones que cogen los datos de los ficheros de texto 
(getFirstLevelData, getSecondLevelData y getThirdLevelData). 
void main() 
{ 
 time_t startTime, endTime; 
 unsigned short path; 
 struct simInputs si, *p_si = &si; 
 struct simOutputs so, *p_so = &so; 
 struct iterationOutputs *p_io = NULL; 
 
 system("cls");   
 printf("\nINITIALIZING VARIABLES, PLEASE WAIT...");   
 
  
// 1. GET SIMULATION INPUTS        
     
  
 // Get first-level inputs 
 getFirstLevelData(p_si);  
  
 // Using first-level inputs, redim second-level inputs   
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 p_si->ftDistribution = new unsigned char[p_si->nComponents]; 
 p_si->ftdParameter1 = new float[p_si->nComponents]; 
 p_si->ftdParameter2 = new float[p_si->nComponents]; 
 p_si->pathLength = new unsigned short int[p_si->nPaths]; 
  
 // Get second-level inputs 
 getSecondLevelData(p_si); 
  
 // Using second-level inputs, redim third-level inputs 
 p_si->pathComposition = new unsigned short int*[p_si->nPaths]; 
 for(path = 0; path < p_si->nPaths; path++) 








// 2. REDIM ITERATION OUTPUTS AND SIMULATION OUTPUTS     
          
   
 // Redim iterationOutputs once the nIterations is known 
  




 // Redim simulationOutputs once the nTargetTimes is known 
 p_so->systemReliability = new double[p_si->nTargetTimes]; 
 p_so->left_99CI_SR = new double[p_si->nTargetTimes]; 
 p_so->right_99CI_SR = new double[p_si->nTargetTimes]; 
 p_so->LPfrequency = new unsigned long[p_si->nPaths]; 
 p_so->SPfrequency = new unsigned long[p_si->nPaths]; 
 p_so->KCinSPfrequency = new unsigned long[p_si->nComponents]; 
 p_so->KCinWPfrequency = new unsigned long[p_si->nComponents]; 
 p_so->MaxDuration = new double[p_si->nPaths]; 
 p_so->MinDuration = new double[p_si->nPaths]; 
 p_so->MeanDuration = new double [p_si->nPaths]; 
 p_so->MaxDurationComp = new double[p_si->nComponents]; 
 p_so->MinDurationComp = new double[p_si->nComponents]; 
 p_so->MeanDurationComp = new double [p_si->nComponents]; 
 
  
 p_so->PathsDuration = new double*[p_si->nIterations]; 
 for(int iteration=0;iteration<p_si->nIterations;iteration++) 
  p_so->PathsDuration[iteration]= new double [p_si->nPaths]; 
 p_so->CompDuration = new double*[p_si->nIterations]; 
 for(int iteration=0;iteration<p_si->nIterations;iteration++) 
  p_so->CompDuration[iteration]= new double [p_si->nComponents]; 
 
  
// 3. PERFORM SIMULATION 
  
  
 startTime = time(0); 
 performSimulation(p_si, p_io, p_so); 
 endTime = time(0);  
 p_so->simLength = endTime - startTime; 
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// 4. CALCULATE SIMULATION OUTPUTS 
  
 calcSimOutputs(p_si, p_io, p_so); 
  
// 5. FREE MEMORY 
 delete[] p_io;  
 p_io = NULL;  
  
// 6. REPORT A SUMMARY 
  




void getFirstLevelData(struct simInputs *p_si) 
{ 
 /* First-level inputs: 
  nIterations, nComponents, nTargetTimes, timeBetweenTargets, 
  nPaths, seed */ 
 
 FILE *fp; 
  
 
 if ( (fp = fopen(firstFile, "r")) == NULL) 
 { 
  printf("Error opening file: %s", firstFile); 
  exit(1); 
 } 
 
 fscanf(fp, "%d %ld %ld %f %ld %d", &p_si->nIterations, &p_si->nComponents,  










void getSecondLevelData(struct simInputs *p_si) 
{ 
 /* Second-level inputs: 
  ftDistribution[], ftdParameter1[], ftdParameter2[], pathLength[] */ 
 
 FILE *fp; 
 unsigned short int comp, path; 
  
 if ( (fp = fopen(secondFile, "r")) == NULL) 
 { 
  printf("Error opening file: %s", secondFile); 
  exit(1); 
 } 
  
 for (comp = 0; comp < p_si->nComponents; comp++)  
 { 
  fscanf(fp,"%s", &p_si->ftDistribution[comp]); 
  fflush(stdin); 
  fscanf(fp,"%f %f", &p_si->ftdParameter1[comp], &p_si-
>ftdParameter2[comp]); 
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 for (path = 0; path < p_si->nPaths; path++)  
 { 








void getThirdLevelData(struct simInputs *p_si) 
{ 
 
 /* Third-level inputs: 
  pathComposition[][] */ 
   
 FILE *fp; 
 unsigned short path, pos; 
  
 if ( ( fp = fopen( thirdFile, "r" ) ) == NULL ) 
 { 
  printf("Error opening file: %s", thirdFile); 
  exit(1); 
 } 
 
 for (path = 0; path < p_si->nPaths; path++)  
 { 
  for (pos = 0; pos < p_si->pathLength[path]; pos++) 
  { 
   fscanf(fp,"%d", &p_si->pathComposition[path][pos]);  
 
   // Caution!: components from file will go from 1 to 
nComponents, while 
   // components inside the program will go from 0 to 
nComponents - 1 
   p_si->pathComposition[path][pos]--; 












El siguiente código realiza la simulación de las diferentes iteraciones y almacena los datos 
obtenidos. 
 
void performSimulation(struct simInputs *p_si, struct iterationOutputs *p_io, 
struct simOutputs *p_so) 
{ 
unsigned long int iteration; 
unsigned short int comp, path, position; 
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unsigned short int ShortestPath, LargestPath; 
double percentDone, progressBar, step = 0.10; 
unsigned short *keyComp = NULL; // key component in each path 
double *compFT = NULL; //time for each component 
double *pathFT = NULL; //time for each path 
double *PathDuration = NULL; 
 
  




FOR EACH ITERATION, GENERATE COMPONENTS FT AND CALCULATE ITER OUTPUTS  
       
  
progressBar = 0.0; 
 
for (iteration = 0; iteration < p_si->nIterations; iteration++)  
{ 
 compFT = new double[p_si->nComponents]; 
 // Check if user information has to be updated  
 percentDone = (double) iteration / p_si->nIterations; 
 if(percentDone > progressBar + step) 
  { 
  progressBar += step; 
  informUserOnSimProgress(progressBar); 
  } 
   
// Generate a random time for each component  
for (comp = 0; comp < p_si->nComponents; comp++)  
{ 
 
compFT[comp] = randomVariates( p_si->ftDistribution[comp], p_si-
>ftdParameter1[comp], p_si->ftdParameter2[comp], p_si->seed ); 
 
p_so->CompDuration[iteration][comp] = compFT[comp];} 
// Calculate iteration outputs 
LargestPath = 0; 
ShortestPath = 0; 
pathFT = new double[p_si->nPaths]; 
PathDuration = new double [p_si->nPaths]; 
 
for (path = 0; path < p_si->nPaths; path++) 
{ 




 pathFT[path] = compFT[p_si->pathComposition[path][position]]; 
     
else 
 pathFT[path] = pathFT[path] + compFT[p_si-
>pathComposition[path][position]]; 
 } 
    
if(pathFT[path] < pathFT[ShortestPath] ) ShortestPath = path; 
  
if(pathFT[path] > pathFT[LargestPath] ) LargestPath = path; 
 
// Save time for each iterarion & path 
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p_so->PathsDuration[iteration][path]=pathFT[path];  } 
   
p_io[iteration].LargestPath = LargestPath; 
p_io[iteration].ShortestPath = ShortestPath; 
p_io[iteration].systemFailureTime = pathFT[LargestPath]; 
   
    
delete[] pathFT; 
pathFT = NULL; 
 
delete[] PathDuration; 
PathDuration = NULL; 
 
delete[] compFT; 








El siguiente código calcula los outputs del programa. 
 
void calcSystemFTStats(struct simInputs *p_si, struct iterationOutputs *p_io,  
struct simOutputs *p_so) 
{ 
 
unsigned long int iteration; 
double error99CI; 
 
double *SFT = NULL;  
SFT = new double[p_si->nIterations]; 
 
for (iteration = 0; iteration < p_si->nIterations; iteration++) 
{ 
SFT[iteration] = p_io[iteration].systemFailureTime; 
} 
  
/* Use stats functions to obtain statistics. */ 
  
p_so->mean_SFT = mean(SFT, p_si->nIterations); 
p_so->stDev_SFT = adjStDev(SFT, p_si->nIterations); 
error99CI = tCIerror(0.99, p_so->stDev_SFT, p_si->nIterations); 
p_so->left_99CI_mean_SFT = p_so->mean_SFT - error99CI; 







//STATISTICS OF PATHS// 
/////////////////////// 
 
for (int path=0;path<p_si->nPaths;path++) 
{ 
double *DT = NULL;  
 DT = new double[p_si->nIterations]; 
 for(int iteration = 0;iteration<p_si->nIterations;iteration++) 
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{ 
  DT[iteration]=p_so->PathsDuration[iteration][path]; 
 } 
 p_so->MaxDuration[path]= max(DT,p_si->nIterations); 
  
delete[] DT; 
 DT = NULL; 
} 
  
for (int path=0;path<p_si->nPaths;path++) 
{ 
 double *DT = NULL;  
 DT = new double[p_si->nIterations]; 
 for(int iteration = 0;iteration<p_si->nIterations;iteration++) 
{ 
  DT[iteration]=p_so->PathsDuration[iteration][path]; 
 } 
 p_so->MinDuration[path]= min(DT,p_si->nIterations); 
  
delete[] DT; 
 DT = NULL; 
} 
 
for (int path=0;path<p_si->nPaths;path++) 
{ 
 double *DT = NULL;  
 DT = new double[p_si->nIterations]; 
 for(int iteration = 0;iteration<p_si->nIterations;iteration++) 
{ 
  DT[iteration]=p_so->PathsDuration[iteration][path]; 
 } 
 p_so->MeanDuration[path]= mean(DT,p_si->nIterations); 
  
delete[] DT; 
 DT = NULL; 
} 
//////////////////////////// 
//STATISTICS OF ACTIVITIES// 
//////////////////////////// 
  
for (int comp=0;comp<p_si->nComponents;comp++) 
{ 
 double *DT = NULL;  
 DT = new double[p_si->nIterations]; 
 for(int iteration = 0;iteration<p_si->nIterations;iteration++) 
{ 
  DT[iteration]=p_so->CompDuration[iteration][comp]; 
 } 
 p_so->MaxDurationComp[comp]= max(DT,p_si->nIterations); 
  
delete[] DT; 
 DT = NULL; 
} 
  
for (int comp=0;comp<p_si->nComponents;comp++) 
{ 
 double *DT = NULL;  
 DT = new double[p_si->nIterations]; 
 for(int iteration = 0;iteration<p_si->nIterations;iteration++) 
{ 
  DT[iteration]=p_so->CompDuration[iteration][comp]; 
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 } 
 p_so->MinDurationComp[comp]= min(DT,p_si->nIterations); 
    
delete[] DT; 
 DT = NULL; 
} 
 
for (int comp=0;comp<p_si->nComponents;comp++) 
{ 
 double *DT = NULL;  
 DT = new double[p_si->nIterations]; 
 for(int iteration = 0;iteration<p_si->nIterations;iteration++) 
{ 
  DT[iteration]=p_so->CompDuration[iteration][comp]; 
 } 
 p_so->MeanDurationComp[comp]= mean(DT,p_si->nIterations); 
    
delete[] DT; 




 /* Free memory. */ 
 delete[] SFT; 







    calcSystemReliability() function     
********************************************************************************/ 
 
void calcSystemReliability(struct simInputs *p_si, struct iterationOutputs *p_io,  
         struct simOutputs *p_so) 
 
{ 
 unsigned short int target; 
 unsigned long int iteration; 
 float targetTime; 
 double error99CI; 
 double p; // estimated probability of success 
 unsigned long int *success; 
 
 /* Redim success array. */ 
 success = new unsigned long int[p_si->nTargetTimes]; 
  
 /* Initialize success array. */ 
 for (target = 0; target < p_si->nTargetTimes; target++) 
 { 
  success[target] = 0; 
 } 
 
 /* For each iteration, assign a "success" to those target times that are 
  smaller than the obtained systemFailureTime. */ 
 for (iteration = 0; iteration < p_si->nIterations; iteration++) 
 { 
  targetTime = 0; 
  for (target = 0; target < p_si->nTargetTimes; target++) 
  { 
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   targetTime = targetTime + p_si->timeBetweenTargets; 
   if (p_io[iteration].systemFailureTime > targetTime) 
    success[target]++; 
  } 
 } 
 
 /* For each target time, calculate its associated reliability. */ 
 for (target = 0; target < p_si->nTargetTimes; target++) 
 { 
  p = (double) success[target] / p_si->nIterations; 
  p_so->systemReliability[target] = p; 
   
  error99CI = zCIerror(0.99, sqrt(p*(1-p)), p_si->nIterations); 
  p_so->left_99CI_SR[target] = p - error99CI; 








    calcKeyCompStats() function     
********************************************************************************/ 
 
void calcKeyCompStats(struct simInputs *p_si, struct iterationOutputs *p_io,  
       struct simOutputs *p_so) 
{ 
 
 unsigned long iteration; 
 unsigned short path; 
 unsigned short comp; 
 
 /* Initialize LP and SP frequencies. */ 
 for(path = 0; path < p_si->nPaths; path++) 
 { 
  p_so->LPfrequency[path] = 0; 
  p_so->SPfrequency[path] = 0; 
 } 
 
 /* Initialize KC in LP and KC in SP frequencies. */ 
 for(comp = 0; comp < p_si->nComponents; comp++) 
 { 
  p_so->KCinSPfrequency[comp] = 0; 
  p_so->KCinWPfrequency[comp] = 0; 
 } 
 
 /* Calculate frequencies. */ 
 for(iteration = 0; iteration < p_si->nIterations; iteration++) 
 { 
  /* Frequencies for each LP and SP path. */ 
  for(path = 0; path < p_si->nPaths; path++) 
  { 
   if(path == p_io[iteration].LargestPath) 
    p_so->LPfrequency[path]++; 
   if(path == p_io[iteration].ShortestPath) 
    p_so->SPfrequency[path]++; 
  } 
 
  /* Frequencies for each KC in SP and KC in WP. */ 
  for(comp = 0; comp < p_si->nComponents; comp++) 
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  { 
   if(comp == p_io[iteration].keyCompInSP) 
    p_so->KCinSPfrequency[comp]++; 
   if(comp == p_io[iteration].keyCompInWP) 
    p_so->KCinWPfrequency[comp]++; 








void reportSummary(struct simInputs *p_si, struct simOutputs *p_so) 
{ 
 FILE *fp; 
 
 unsigned short int comp, path, target, pos; 
 
 if ( ( fp = fopen( outputsFile, "w" ) ) == NULL ) 
 { 
  printf("Error opening file: %s", outputsFile); 




 // Inputs from firstFile 
fprintf(fp, "INPUTS FROM: %s", firstFile); 
fprintf(fp, "\n%d %ld %ld %f %ld %d", p_si->nIterations, p_si->nComponents,  





 // Inputs from secondFile 
fprintf(fp, "INPUTS FROM: %s\n", secondFile); 
  
for (comp = 0; comp < p_si->nComponents; comp++)  
{ 
 fprintf(fp, "%c %f %f", p_si->ftDistribution[comp],  
   p_si->ftdParameter1[comp], p_si->ftdParameter2[comp]); 






for (path = 0; path < p_si->nPaths; path++)  
{ 







 // Inputs from thirdFile 
fprintf(fp, "INPUTS FROM: %s\n", thirdFile); 
 
for (path = 0; path < p_si->nPaths; path++)  
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{ 
 fprintf(fp, "\n%d:  ", path + 1); 
 
 for (pos = 0; pos < p_si->pathLength[path]; pos++) 
 { 







 // Simulation outputs 
fprintf(fp, "SIMULATION OUTPUTS:\n"); 
  
   
fprintf(fp, "%ld ",p_so->simLength); 
fprintf(fp, "%lf %lf %lf %lf", p_so->mean_SFT, p_so->stDev_SFT,  




for (target = 0; target < p_si->nTargetTimes; target++) 
{ 






fprintf(fp, "\nPath Largest Shortest   MIN   MAX  MEAN"); 
 
for (path = 0; path < p_si->nPaths; path++)  
{ 







fprintf(fp, "\nActivity  MIN     MAX      MEAN"); 
 
for(int comp=0; comp<p_si->nComponents; comp++) 
{ 
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 Resultados de las simulaciones 
 
A continuación se muestran todos los outputs obtenidos en las simulaciones realizadas para 
probar la herramienta. 
- A320-200 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_first.txt 
50000 8 10 5.000000 5 30384 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_second.txt 
w 5.543100 8.661600 
w 9.344100 13.705000 
w 10.108000 14.709200 
w 7.058300 10.685600 
w 14.702200 20.724300 
w 8.572800 12.689200 
w 4.042000 6.615600 








INPUTS FROM: T-CPA_inputs_third.txt 
 
1:   1 3 2 
2:   1 4 2 
3:   1 5 
4:   6 
5:   7 8 
 
SIMULATION OUTPUTS: 
1 35.039250 2.815143 35.006820 35.071680 
 
1:   100.000000 100.000000 100.000000 
2:   100.000000 100.000000 100.000000 
3:   100.000000 100.000000 100.000000 
4:   100.000000 100.000000 100.000000 
5:   99.970000 99.950051 99.989949 
6:   95.724000 95.490943 95.957057 
7:   52.246000 51.670608 52.821392 
8:   3.160000 2.958487 3.361513 
9:   0.000000 0.000000 0.000000 
10:   0.000000 0.000000 0.000000 
 
Path Largest Shortest   MIN   MAX  MEAN 
1: 94.57 0.00  21.114 44.503 34.978 
2: 4.59 0.00  16.328 41.180 30.974 
3: 0.84 0.00  16.484 35.971 28.003 
4: 0.00 75.61  3.340 16.910 11.989 
5: 0.00 24.39  4.471 22.876 13.998 
 
Activity  MIN     MAX      MEAN 
1: | 1.090 | 13.785 | 7.988 
2: | 3.813 | 17.759 | 12.997 
3: | 3.320 | 18.716 | 13.993 
4: | 2.418 | 14.962 | 9.989 
5: | 9.677 | 24.172 | 20.015 
6: | 3.340 | 16.910 | 11.989 
7: | 0.515 | 11.947 | 6.003 
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- B737-800[100% de Ocupación] 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_first.txt 
50000 8 10 5.000000 5 28650 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_second.txt 
w 6.249800 9.609000 
w 10.103300 14.703100 
w 10.869300 15.713000 
w 7.818900 11.693500 
w 4.045100 6.615400 
w 11.634300 16.716000 
w 6.249800 9.609000 








INPUTS FROM: T-CPA_inputs_third.txt 
 
1:   1 4 2 
2:   3 
3:   5 6 
4:   5 7 
5:   5 8 
 
SIMULATION OUTPUTS: 
1 33.924242 2.887964 33.890973 33.957512 
 
1:   100.000000 100.000000 100.000000 
2:   100.000000 100.000000 100.000000 
3:   100.000000 100.000000 100.000000 
4:   100.000000 100.000000 100.000000 
5:   99.746000 99.688018 99.803982 
6:   90.658000 90.322761 90.993239 
7:   37.068000 36.511625 37.624375 
8:   1.010000 0.894817 1.125183 
9:   0.000000 0.000000 0.000000 
10:   0.000000 0.000000 0.000000 
 
Path Largest Shortest   MIN   MAX  MEAN 
1: 99.91 0.00  20.236 44.146 33.923 
2: 0.00 41.70  6.446 19.715 14.996 
3: 0.09 0.06  9.993 29.826 22.006 
4: 0.00 40.12  5.090 23.135 14.929 
5: 0.00 18.12  5.366 24.085 15.992 
 
Activity  MIN     MAX      MEAN 
1: | 1.568 | 13.984 | 8.940 
2: | 4.522 | 18.596 | 13.986 
3: | 6.446 | 19.715 | 14.996 
4: | 3.200 | 16.144 | 10.998 
5: | 0.427 | 12.588 | 6.001 
6: | 6.192 | 20.572 | 16.004 
7: | 1.642 | 14.414 | 8.928 
8: | 2.228 | 14.820 | 9.991 
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- B737-800[90% de Ocupación] 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_first.txt 
50000 8 10 5.000000 5 11617 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_second.txt 
w 5.543100 8.661700 
w 8.581000 12.699800 
w 10.869300 15.713000 
w 7.818900 11.693500 
w 4.045100 6.615400 
w 11.634300 16.716000 
w 6.249800 9.609000 








INPUTS FROM: T-CPA_inputs_third.txt 
 
1:   1 4 2 
2:   3 
3:   5 6 
4:   5 7 
5:   5 8 
 
SIMULATION OUTPUTS: 
1 31.010746 2.844310 30.977980 31.043512 
 
1:   100.000000 100.000000 100.000000 
2:   100.000000 100.000000 100.000000 
3:   100.000000 100.000000 100.000000 
4:   99.994000 99.985077 100.002923 
5:   97.802000 97.633104 97.970896 
6:   65.038000 64.488695 65.587305 
7:   7.480000 7.176959 7.783041 
8:   0.010000 -0.001519 0.021519 
9:   0.000000 0.000000 0.000000 
10:   0.000000 0.000000 0.000000 
 
Path Largest Shortest   MIN   MAX  MEAN 
1: 99.08 0.00  18.661 41.138 30.999 
2: 0.00 41.82  5.496 19.613 14.994 
3: 0.92 0.08  10.750 29.908 22.015 
4: 0.00 40.03  5.167 23.174 14.929 
5: 0.00 18.07  5.879 26.073 16.010 
 
Activity  MIN     MAX      MEAN 
1: | 1.167 | 13.408 | 8.011 
2: | 3.953 | 16.963 | 11.996 
3: | 5.496 | 19.613 | 14.994 
4: | 2.873 | 15.724 | 10.992 
5: | 0.394 | 11.638 | 6.009 
6: | 6.993 | 20.766 | 16.006 
7: | 1.111 | 14.393 | 8.919 
8: | 1.954 | 14.857 | 10.001 
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- B737-800[75% de Ocupación] 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_first.txt 
50000 8 10 5.000000 5 31319 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_second.txt 
w 4.790200 7.642800 
w 7.058300 10.685600 
w 10.869300 15.713000 
w 7.818900 11.693500 
w 4.045100 6.615400 
w 11.634300 16.716000 
w 6.249800 9.609000 








INPUTS FROM: T-CPA_inputs_third.txt 
 
1:   1 4 2 
2:   3 
3:   5 6 
4:   5 7 
5:   5 8 
 
SIMULATION OUTPUTS: 
1 28.067716 2.725817 28.036315 28.099117 
 
1:   100.000000 100.000000 100.000000 
2:   100.000000 100.000000 100.000000 
3:   100.000000 100.000000 100.000000 
4:   99.902000 99.865956 99.938044 
5:   86.520000 86.126599 86.913401 
6:   24.848000 24.350208 25.345792 
7:   0.346000 0.278358 0.413642 
8:   0.000000 0.000000 0.000000 
9:   0.000000 0.000000 0.000000 
10:   0.000000 0.000000 0.000000 
 
Path Largest Shortest   MIN   MAX  MEAN 
1: 94.66 0.00  15.418 39.545 27.982 
2: 0.00 41.65  6.312 19.610 15.002 
3: 5.34 0.05  11.303 30.864 22.003 
4: 0.00 40.38  5.822 23.308 14.936 
5: 0.00 17.92  5.304 23.858 16.000 
 
Activity  MIN     MAX      MEAN 
1: | 0.408 | 12.875 | 6.993 
2: | 1.376 | 15.262 | 9.992 
3: | 6.312 | 19.610 | 15.002 
4: | 3.377 | 15.861 | 10.997 
5: | 0.267 | 11.716 | 6.005 
6: | 6.668 | 20.434 | 15.998 
7: | 1.868 | 14.048 | 8.931 
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- A380-800[100% de Ocupación] 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_first.txt 
50000 8 20 5.000000 5 8376 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_second.txt 
w 11.637900 16.715799 
w 18.539101 25.730499 
w 33.905899 45.740398 
w 22.380800 30.734301 
w 18.539101 25.730499 
w 22.378599 30.734400 
w 33.905899 45.740398 








INPUTS FROM: T-CPA_inputs_third.txt 
 
1:   1 3 2 
2:   1 4 2 
3:   1 7 
4:   8 
5:   5 6 
 
SIMULATION OUTPUTS: 
1 85.999084 2.887645 85.965819 86.032350 
 
1:   100.000000 100.000000 100.000000 
2:   100.000000 100.000000 100.000000 
3:   100.000000 100.000000 100.000000 
4:   100.000000 100.000000 100.000000 
5:   100.000000 100.000000 100.000000 
6:   100.000000 100.000000 100.000000 
7:   100.000000 100.000000 100.000000 
8:   100.000000 100.000000 100.000000 
9:   100.000000 100.000000 100.000000 
10:   100.000000 100.000000 100.000000 
11:   100.000000 100.000000 100.000000 
12:   100.000000 100.000000 100.000000 
13:   100.000000 100.000000 100.000000 
14:   99.998000 99.992848 100.003152 
15:   99.908000 99.873076 99.942924 
16:   97.014000 96.817938 97.210062 
17:   66.100000 65.554704 66.645296 
18:   6.714000 6.425709 7.002291 
19:   0.000000 0.000000 0.000000 
20:   0.000000 0.000000 0.000000 
 
Path Largest Shortest   MIN   MAX  MEAN 
1: 100.00 0.00  69.695 94.706 85.999 
2: 0.00 0.00  56.046 80.111 71.011 
3: 0.00 3.48  46.085 68.082 61.007 
4: 0.00 3.47  47.613 63.852 60.003 
5: 0.00 93.04  39.807 62.185 54.989 
 
Activity  MIN     MAX      MEAN 
1: | 6.679 | 20.582 | 16.004 
2: | 13.343 | 29.469 | 25.002 
3: | 32.866 | 48.924 | 44.994 
4: | 19.302 | 34.239 | 30.006 
5: | 14.329 | 29.246 | 24.997 
6: | 18.549 | 34.237 | 29.992 
7: | 34.107 | 49.156 | 45.003 
8: | 47.613 | 63.852 | 60.003 
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- A380-800[90% de Ocupación] 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_first.txt 
50000 8 20 5.000000 5 19135 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_second.txt 
w 9.344000 13.704900 
w 16.236799 22.727200 
w 33.905899 45.740398 
w 22.380800 30.734301 
w 18.539101 25.730499 
w 22.378599 30.734400 
w 33.905899 45.740398 








INPUTS FROM: T-CPA_inputs_third.txt 
 
1:   1 3 2 
2:   1 4 2 
3:   1 7 
4:   8 
5:   5 6 
 
SIMULATION OUTPUTS: 
0 80.001867 2.884025 79.968644 80.035091 
 
1:   100.000000 100.000000 100.000000 
2:   100.000000 100.000000 100.000000 
3:   100.000000 100.000000 100.000000 
4:   100.000000 100.000000 100.000000 
5:   100.000000 100.000000 100.000000 
6:   100.000000 100.000000 100.000000 
7:   100.000000 100.000000 100.000000 
8:   100.000000 100.000000 100.000000 
9:   100.000000 100.000000 100.000000 
10:   100.000000 100.000000 100.000000 
11:   100.000000 100.000000 100.000000 
12:   100.000000 100.000000 100.000000 
13:   99.998000 99.992848 100.003152 
14:   99.786000 99.732768 99.839232 
15:   94.854000 94.599496 95.108504 
16:   53.082000 52.507122 53.656878 
17:   2.592000 2.408960 2.775040 
18:   0.000000 0.000000 0.000000 
19:   0.000000 0.000000 0.000000 
20:   0.000000 0.000000 0.000000 
 
Path Largest Shortest   MIN   MAX  MEAN 
1: 100.00 0.00  64.598 88.620 80.002 
2: 0.00 0.23  48.671 75.624 64.997 
3: 0.00 17.38  43.492 64.938 57.984 
4: 0.00 2.72  48.499 64.372 59.999 
5: 0.00 79.66  41.916 61.295 54.998 
 
Activity  MIN     MAX      MEAN 
1: | 3.790 | 17.735 | 12.997 
2: | 11.090 | 26.516 | 22.004 
3: | 31.521 | 49.297 | 45.000 
4: | 18.691 | 34.138 | 29.996 
5: | 14.746 | 29.120 | 25.000 
6: | 19.457 | 34.326 | 29.999 
7: | 33.940 | 49.090 | 44.987 
8: | 48.499 | 64.372 | 59.999 
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- A380-800[75% de Ocupación] 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_first.txt 
50000 8 20 5.000000 5 5588 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_second.txt 
w 7.819000 11.693500 
w 13.169700 18.720600 
w 33.905899 45.740398 
w 22.380800 30.734301 
w 18.539101 25.730499 
w 22.378599 30.734400 
w 33.905899 45.740398 








INPUTS FROM: T-CPA_inputs_third.txt 
 
1:   1 3 2 
2:   1 4 2 
3:   1 7 
4:   8 
5:   5 6 
 
SIMULATION OUTPUTS: 
1 74.022917 2.881844 73.989718 74.056115 
 
1:   100.000000 100.000000 100.000000 
2:   100.000000 100.000000 100.000000 
3:   100.000000 100.000000 100.000000 
4:   100.000000 100.000000 100.000000 
5:   100.000000 100.000000 100.000000 
6:   100.000000 100.000000 100.000000 
7:   100.000000 100.000000 100.000000 
8:   100.000000 100.000000 100.000000 
9:   100.000000 100.000000 100.000000 
10:   100.000000 100.000000 100.000000 
11:   100.000000 100.000000 100.000000 
12:   99.998000 99.992848 100.003152 
13:   99.616000 99.544754 99.687246 
14:   90.962000 90.631708 91.292292 
15:   39.282000 38.719416 39.844584 
16:   0.794000 0.691762 0.896238 
17:   0.000000 0.000000 0.000000 
18:   0.000000 0.000000 0.000000 
19:   0.000000 0.000000 0.000000 
20:   0.000000 0.000000 0.000000 
 
Path Largest Shortest   MIN   MAX  MEAN 
1: 99.98 0.00  58.098 83.469 74.023 
2: 0.00 6.32  41.680 68.547 59.010 
3: 0.00 33.54  41.082 63.159 56.024 
4: 0.02 1.60  48.573 64.023 59.989 
5: 0.00 58.54  40.296 61.752 54.999 
 
Activity  MIN     MAX      MEAN 
1: | 3.371 | 15.836 | 11.016 
2: | 9.135 | 22.419 | 18.004 
3: | 33.151 | 49.312 | 45.002 
4: | 19.381 | 34.277 | 29.989 
5: | 15.161 | 29.164 | 24.998 
6: | 19.677 | 34.267 | 30.001 
7: | 31.951 | 49.183 | 45.009 
8: | 48.573 | 64.023 | 59.989 
Determinación de actividades críticas en la escala de 
aeronaves 2014 
 





INPUTS FROM: T-CPA_inputs_first.txt 
50000 7 20 5.000000 5 2917 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_second.txt 
w 34.683102 46.740398 
w 34.674801 46.740601 
w 14.702700 20.724300 
w 14.702700 20.724300 
w 53.128899 70.744202 
w 33.886799 45.740799 








INPUTS FROM: T-CPA_inputs_third.txt 
 
1:   1 2 
2:   3 4 
3:   5 
4:   6 
5:   7 
 
SIMULATION OUTPUTS: 
1 91.999519 2.366011 91.972263 92.026775 
 
1:   100.000000 100.000000 100.000000 
2:   100.000000 100.000000 100.000000 
3:   100.000000 100.000000 100.000000 
4:   100.000000 100.000000 100.000000 
5:   100.000000 100.000000 100.000000 
6:   100.000000 100.000000 100.000000 
7:   100.000000 100.000000 100.000000 
8:   100.000000 100.000000 100.000000 
9:   100.000000 100.000000 100.000000 
10:   100.000000 100.000000 100.000000 
11:   100.000000 100.000000 100.000000 
12:   100.000000 100.000000 100.000000 
13:   100.000000 100.000000 100.000000 
14:   100.000000 100.000000 100.000000 
15:   100.000000 100.000000 100.000000 
16:   99.992000 99.981697 100.002303 
17:   99.142000 99.035756 99.248244 
18:   81.486000 81.038571 81.933429 
19:   7.876000 7.565707 8.186293 
20:   0.000000 0.000000 0.000000 
 
Path Largest Shortest   MIN   MAX  MEAN 
1: 100.00 0.00  76.570 98.553 92.000 
2: 0.00 0.10  26.749 47.807 39.991 
3: 0.00 0.00  57.638 74.003 70.002 
4: 0.00 0.00  31.100 49.406 45.006 
5: 0.00 99.90  18.245 34.395 29.989 
 
Activity  MIN     MAX      MEAN 
1: | 33.834 | 49.987 | 46.002 
2: | 31.083 | 50.044 | 45.997 
3: | 10.818 | 24.151 | 19.999 
4: | 10.120 | 24.604 | 19.992 
5: | 57.638 | 74.003 | 70.002 
6: | 31.100 | 49.406 | 45.006 
7: | 18.245 | 34.395 | 29.989 
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INPUTS FROM: T-CPA_inputs_first.txt 
50000 6 10 5.000000 4 32572 
 
INPUTS FROM: T-CPA_inputs_second.txt 
w 18.539101 25.730499 
w 18.539101 25.730499 
w 14.702800 20.724300 
w 14.702600 20.724300 
w 10.872700 15.712800 







INPUTS FROM: T-CPA_inputs_third.txt 
 
1:   5 
2:   6 
3:   3 4 
4:   1 2 
 
SIMULATION OUTPUTS: 
1 50.015721 2.328307 49.988899 50.042543 
 
1:   100.000000 100.000000 100.000000 
2:   100.000000 100.000000 100.000000 
3:   100.000000 100.000000 100.000000 
4:   100.000000 100.000000 100.000000 
5:   100.000000 100.000000 100.000000 
6:   100.000000 100.000000 100.000000 
7:   100.000000 100.000000 100.000000 
8:   99.970000 99.950051 99.989949 
9:   97.142000 96.950059 97.333941 
10:   54.250000 53.676112 54.823888 
 
Path Largest Shortest   MIN   MAX  MEAN 
1: 0.00 0.02  5.842 19.321 14.995 
2: 0.00 99.98  0.165 11.488 4.991 
3: 0.24 0.00  25.701 46.694 40.007 
4: 99.76 0.00  37.311 56.790 50.013 
 
Activity  MIN     MAX      MEAN 
1: | 12.760 | 29.389 | 25.002 
2: | 14.844 | 29.445 | 25.011 
3: | 10.408 | 24.451 | 20.002 
4: | 9.683 | 24.461 | 20.006 
5: | 5.842 | 19.321 | 14.995 
6: | 0.165 | 11.488 | 4.991 
 
 
